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Vision 
Vi ønskede med forsøgsprojektet at gå:

–– Fra en situation, hvor vi som kommune tyer til arkitektkonkurrencer i arbejdet med by-
fornyelse – også i det midlertidige i en omdannelsesproces. 

–– Til en situation, hvor andre metoder afprøves med en åbenhed i forhold til at turde begå 
fejl undervejs, og metoder som var under løbende udvikling i tæt samarbejde med stærke 
lokale aktører.

STRATEGI 
Skabe byliv langs den kommende bygade i Gellerup og derved være et samlingspunkt for om-
rådets beboere og besøgende. De tre midlertidige projekter understøtter visionen om borger-
deltagelse og ildsjæle som drivkraft. Der er satset på, at projekterne kan skabe en merværdi for 
området blandt andet gennem borgerinddragelse og aktivering af lokalområdet. 

Beskrivelse af projektets idé
Projektet tager udgangspunkt i tanken om, at vi i områdefornyelsen af Gellerup kan planlægge 
og bygge rammerne for byliv, men at vi ikke kan detailplanlægge bylivet. 

Vi tog afsæt i bylivet inden den fysiske områdefornyelse – med andre ord med afsæt i liv før 
bygninger. 

Aktørerne i førersædet
Stærke lokale aktører, som i forvejen gjorde en stor forskel i området, og som derfor allerede var 
med til at skabe byliv. Alle var aktører, som havde kompetencerne til at stå i spidsen for- og ikke 
mindst løfte en sådan opgave.

Det var de lokale teams, der var de centrale aktører, der både skulle generere byliv og videreføre 
det efter forsøgsprojektets afslutning. De var i førersædet og blev alene hjulpet på vej af kom-
mune og boligforening.

BRUGERNE 
De typiske brugere kan opdeles i de, der står bag installationerne og i mere eller mindre grad er 
engageret i en af foreningerne, og de brugere, der ønsker at være en del af aktiviteterne eller blot 
vil hænge ud.
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Forord 

Erfaringen er, at den frivillige indsats alene ikke 
kan gennemføre midlertidige byggeprojekter. 
Dette forsøgsprojekt under områdefornyelsen i 
Gellerup har bekræftet, at det kræver vilje, hæn-
der, økonomi og ikke mindst de rette kontakter 
i det kommunale system. Der findes barrierer, 
blandt andet i form af en lovgivning, som kun i 
begrænset omfang tager højde for det midlerti-
dige. Benspænd, i form af en begrænset inte-
resse og forståelse for borgerinddragelse i prak-
sis, kan findes internt i visse dele af den 
kommunale organisation. 

En lempelse af reglerne for byggesagsgodken-
delser med indførsel af begrebet “kulturelle 
byggepladser”, der tager højde for det midlerti-
dige aspekt, kan gøre det lettere at bruge mid-
lertidige konstruktioner som værktøjer i den 
samskabende byudvikling.
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Indledning

Fra kommende bygade til nuværende byliv – et kortvarigt eksperiment i om-
dannelsen fra ødemark til sprudlende byliv. 

Denne bog repræsenterer et udsnit af læringsprocesserne under forsøgspro-
jektet. Udgaven er tænkt som en hurtig og overskuelig formidling af et pro-
jekt med mange niveauer – praktiske som teoretiske. Strukturen er derfor 
bygget op med udgangspunkt i praktiskorienteret formidling efterfulgt af en 
mere overordnet tilgang efterhånden som læseren ledes mod de mere teore-
tiske elementer. 

Publikationen er overordnet bygget op omkring to hovedelementer; en em-
pirisk- og en teoretisk-orienteret. Den empirisk-orienterede del retter fokus 
mod konstruktionen i forsøgsprojektet og mere præcist mod, hvordan de 
midlertidige fysiske manifestationer produceres i interaktionen mellem det 
frivillige og det kommunale. Den teoretiske del omhandler medborgerskabs-
tilgange, der de senere år er kommet mere og mere i fokus i den kommunale 
planlægning. Disse nedslagspunkter forsøger at afspejle den komplekse ud-
fordring, samskabelse er. 

Der tages afsæt i de udfordringer, som det kommunale systems daglige drift 
står over for med det øgede politiske fokus på samskabelse og medborger-
skab som almindelige målingsparametre. Mere specifikt drejer det sig om 
kommunens udfordringer i planlægningen af områdefornyelser og midlerti-
dighed som strategi i samarbejde med borgerne og de prioriteringer, det tvin-
ger kommunen til at lave.

Udgivelsens formål er – gennem refleksion over læringspunkter og i brugen 
af midlertidige aktiviteter som et strategisk værktøj i byudviklingen – at in-
spirere kommuner, byudviklingsselskaber, rådgivere samt øvrige professio-
nelle, der ønsker at aktivere lokale aktører i rollen som løftestang til opførel-
sen af fysiske manifestationer som bud på, hvad byliv er, og hvad fremtidens 
byliv kan være.

Der sættes også fokus på, hvorfor det kan være svært at samskabe, og hvilke 
krav det stiller til kommuner at indgå i samskabende processer med lokale 
aktører og andre private parter. Især, når dette sker i forbindelse med by- og 
områdefornyelse af midlertidig karakter på tværs af strategiske målsætnin-
ger, effektmål, egeninteresser og agendaer.

Baggrund

Idéen til projektet tager udgangspunkt i tanken om, at vi i områdefor-

nyelsen af Gellerup kan planlægge og bygge rammerne for, men ikke 

detailplanlægge, bylivet. 

At skabelse af byliv sker i et stærkt samspil mellem kommune, boligfor-

ening og beboere – herunder særligt ressourcestærke lokale aktører, 

der kan videreføre bylivet efter projektets fuldførelse.
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Projektets opbygning

Ideen var at lade de lokale aktører sætte dagsordenen og føre den ud i livet. 
Det er med andre ord de lokale teams, der er de centrale i dette projekt, og det 
er dem, som skal generere byliv og understøtte den fysiske områdefornyelse 
af Gellerup, som dermed også fungerer som startskuddet for skabelse af va-
rigt byliv. Hvert lokalt team fik tilført ressourcer med henblik på, at de heref-
ter kunne udføre en fysisk realisering af den idé, de havde for skabelse af by-
liv. Da der var tale om frivillige foreninger, blev der i budgettet afsat 
ressourcer til, at de enkelte lokale teams kunne indhente eksperthjælp efter 
eget ønske og behov. Denne hjælp blev indhentet i dialog med konsulenten. 

Konsulenten skulle hjælpe med at skabe vejen for de projekter, der blev igang-
sat af de lokale teams i forhold til afprøvning af ideer, indhentning af godken-
delser, sammenhæng med øvrige projekter og rådgivning. Desuden skulle 
konsulenten sikre, at vedvarende byliv var det gennemgående tema og slut-
produkt. Samtidig var der en opgave med evaluering og formidling forankret 
i denne rolle, hvor metodens bæredygtighed skulle undersøges til inspiration 
for andre aktører, der arbejder med byfornyelse i udsatte boligområder. Med 
andre ord var opgaven at evaluere processen på metaplan med forankring og 
ejerskab for øje. Her blev der helt bevidst ikke stræbt efter en rolle som pro-
jektleder, men som “gartner” – altså som den, der er med til at igangsætte 
processerne, vande og gøde efter behov og få dem til at vokse. Efter årets af-
slutning afsluttede denne sin deltagelse i forløbet, og målet var her, at konsu-
lenten skulle kunne træde ud af projektet, imens det havde gunstige forhold. 
Ved projektets udløb skulle der altså være sket en forankring af projektet, og 
de medvirkende aktører skulle have taget ejerskab af Gellerup C, som for-
søgsprojektet blev navngivet af de frivillige. Desuden blev en kommunal tov-
holder tilknyttet, hvis ansvar var at sikre, at målet for projektet var i centrum, 

at sammenhængen med øvrige projekter i området blev sikret, samt at fokus 
forblev på områdefornyelsen. 

Det var således de lokale ressourcer, der skulle bane vejen for byliv i omdan-
nelsen af Gellerups kommende bygade. Dette mål skulle opfyldes via opførel-
sen og anvendelsen af midlertidige fysiske manifestationer, hvis formål var at 
tilføre byliv og ejerskab til en fremtidig bygade og en fremtidig bydel – alle-
rede før man byggede. Der var helt naturligt én af parterne, der indgik i et af 
de tre team, der havde den koordinerende rolle. Men hele grundtanken i for-
søgsprojektet var, at flere lokale aktører skulle løfte udfordringen i fællesskab. 
Hvilke lokale aktører, der deltog, baserede sig blandt andet på en indledende 
dialog-workshop, hvor der var en rammesætning om byliv i form af en studi-
etur for at sikre ideernes bæredygtighed og kvalitet.

Udvælgelsen af de tre endelige projekter skete på baggrund af samtaler med 
aktørerne, der fokuserede på ideernes evne samt potentiale til at skabe byliv 
langs den kommende bygade. Herunder det organisatoriske og bæredygtige 
aspekt. Kriterierne for udvælgelsen gik hovedsageligt på:

■■ Realisering af byliv som inspiration for det blivende.

■■ Sammenhæng med overordnet målsætning for Helhedsplanen Gellerup 
og Toveshøj. 

■■ Synergi med Instant City (forklares senere). 

■■ Drift.
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■■ Organisering.

■■ Aktivitetsniveau. 

■■ Vedholdenhed. 

■■ Wauw-factor.

Borgerinddragelse i byudvikling er ikke noget nyt, men det, som forsøgspro-
jektet Gellerup C-forløbet forsøgte, var en gentænkning af borger- eller bru-
gerinddragelse. Her blev aktørerne ikke bare inddraget som passive hørings-
parter, men som aktive skabere på lige fod med øvrige aktører. Dette sikrede 
et mere realistisk beslutningsgrundlag, der afspejlede reelle behov og ønsker. 
Samtidig gav det muligheden for at arbejde aktivt med forankring og ejer-
skab i processen samt på sigt at styrke netværket i området. 

Med udgangspunkt i det, der virker

Med forsøgsprojektets formål – lokale ressourcer som en vej til byliv – og 
med det bæredygtige aspekt i tankerne, blev en fællesnævner for alle aktø-
rerne, at de i forvejen gjorde en stor forskel i området, og at de allerede var 
med til at skabe byliv i dagligdagen. Vel at mærke også uden for normal “åb-
ningstid”. De var alle aktører, som havde kompetencerne til at løfte en sådan 
opgave, men ikke nødvendigvis ressourcerne, da der var tale om frivillige 
foreninger. 

Således var udgangspunktet et ønske om at realisere aktiviteter og skabe byliv 
i en ombygningsfase inden for en kortere tidsramme end den, man hidtil har 
opereret med i området. Projektet skulle foregribe starten på bylivet inden 
skabelsen af den endelige bygade, da der var behov for umiddelbar handling 
og synlige resultater for at bibeholde troværdighed, engagement og ejerskab. 
Det skulle vise sig at være langt sværere at indfri med dette forsøgsprojekt 
end først antaget. 

Formål

Formålet var at undersøge, hvorledes et samarbejde mellem offentlige og lo-
kale aktører bidrager til bylivsskabelse. Dette blev undersøgt i en helt konkret 
empirisk kontekst i Gellerup, og det skete ved at planlægge og bygge tre mid-
lertidige rammer for byliv langs den kommende bygade. Det blev gjort i tæt 
samspil mellem kommune, boligforening og lokale aktører, der kunne vide-
reføre bylivet efter projektets fuldførelse, og som samtidig kunne inspirere til 
og afprøve ideer til blivende rammer for byliv som en del af “Instant City”. 

Forsøgsprojektet havde således til formål at undersøge grundlaget for 

en mere by-lignende anvendelse af de offentlige rum i Gellerup med 

udgangspunkt i de frivilliges ressourcer. 

Projektet blev afviklet parallelt med de øvrige fysiske forandringer af områ-
det, og før bygaden blev etableret, således at de nye bylivsskabende aktiviteter 
generede liv og muligheder i den omfattende omdannelsesperiode. Dette 
stod på i en tidsfastsat periode, der indledningsvist strakte sig fra den 30. 
august 2015 og frem til 1. september 2016. Under processen blev afslutnin-
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gen af projektperioden rykket til 1. november 2016. Da projektet indgik som 
et midlertidigt element i en langsigtet plan, skulle de fysiske manifestationer 
have flytbarhed som en funktion. Herunder ligeledes sammenhængen med de 
øvrige initiativer, da denne synergi var en forudsætning for skabelsen af byliv.

Mål

Målet var at skabe et vitalt område over en begrænset tidsperiode, hvor mid-
lertidige og permanente løsninger bidrog på både kort og lang sigt. Løsnin-
gerne skulle således medvirke til at skabe byliv i den (lange) 
transformationsproces området står overfor. De skulle også medvirke til at 
give beboerne i området et stærkere ejerskab over det byliv, der blev skabt. 

Derudover var målet for projektet at skabe forhold, hvor metoder blev afprø-
vet med en åbenhed i forhold til at turde begå fejl undervejs. Metoder, som 
var udviklet og afprøvet i praksis af lokale aktører i tæt samspil med kom-
munen. Lige fra borgerbudgettering og flydende planlægning til afprøvning 
af alternative evalueringsformer for måling af kvaliteten af bylivet ved at an-
vende liveability-begrebet. Slutteligt, hvordan man konkret omsætter det fak-
tuelle til brugbar viden for øvrige.

Instant City – den geografiske rammesætning 

Med udgangspunkt i det areal, der med gennemførelsen af Helhedsplanen i 
Gellerup og Toveshøj omdannes til den fremtidige bygade, skulle der skabes 
et sted, som var særligt for Gellerup, og som kunne generere og skabe ram-
merne for byliv langs bygaden. Arealerne op til bygaden vil stå ledige i en 
årrække. Vejen vil generere trafik, som vil skabe et flow gennem området, 
men som ikke vil skabe decideret byliv. Fokus skulle derfor være på, hvordan 
vi skabte en bygade, som ikke bare var en vej, men som samtidig indgik som 

en attraktiv og aktiv del af den omdannede bydel. Som nævnt var det et ønske 
at skabe nye stemninger i området ved hjælp af lokale ressourcer – herunder 
bylivsfølelse og nye destinationer. Udviklingen af Instant City-området bi-
drog ligeledes til realiseringen af Helhedsplanens overordnede effektmål – 
deriblandt forholdet til skabelse af byliv, tryghed, aktiviteter, trivsel, aktivt 
medborgerskab og samskabelse.

Instant City-området i hjertet af Gellerup var således tænkt som første skridt 
på vejen til at skabe en ny og spændende bydel. Et eksperimentarium i 
konstant forandring, der inspirerede til aktivitet og samspil. Dette laborato-
rium for byliv, forankret i området mellem Bygaden og Byparken, dannede 
den geografiske ramme, hvor de midlertidige konstruktioner under Gellerup 
C blev opført. Projektet var, med sine tre fysiske manifestationer, de første 
eksempler i rækken af midlertidige pavilloner, mobile satellitter og byrums-
installationer, der tilsammen udgjorde Instant City – et byudviklingsområde 
indrettet som en unik midlertidig ramme om brugernes aktiviteter.



13

Gellerup C som bylivsstrategi

Bylivet blev skabt med udgangspunkt i konkret handling og fulgt op af fysi-
ske principper for den fremtidige anvendelse og udformning. Et bærende ele-
ment for strategien var at udnytte potentialet, der lå i at afprøve forskellige 
midlertidige fysiske manifestationer – herunder også aktiviteter, som kunne 
fremme visioner for områdets byrum og give nye erfaringer. En af ambitio-
nerne for projektet var, at der i løbet af det midlertidige forløb blev skabt 
klarhed omkring potentialet for de påtænkte permanente løsninger. Blandt 
andet med opmærksomhed på bæredygtigheden ved at undersøge, hvorvidt 
forsøgsprojektets organisering med fokus på konkrete projekter kunne løfte 
et fremtidigt vedvarende byliv. 

Forsøgsprojektet eksperimenterede på kort sigt og inspirerede derved til det 
blivende ved at danne fysiske rammer, der skabte aktivitet, dialog og samar-
bejde mellem flere parter. 	

Der blev således arbejdet fleksibelt med områdefornyelse ved at skabe en di-
rekte relation mellem planlægningen, udviklingen og stedets aktuelle situa-
tion. Lederskabet af de tre projekter udmøntedes gennem mægtiggørelse af 
projekternes ejere og kommende driftsansvarlige, der var partnere i projektet 
– ikke blot som passive høringspartnere, men som økonomiske partnere, der 
investerede i projekterne i form af arbejdskraft.
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Præsentation af projekterne 

Klubhus med socialt ansvar

Et af projektforslagene, der både affødtes af de indledende møder og den ny-
opførte fodboldbane, finansieret i samarbejde mellem Brabrand Boligfor-
ening og Aarhus Kommune, var et ønske fra en af de lokale fodboldklubber, 
Activity Center Football Club (ACFC), om klubfaciliteter. Så de under fod-
boldkampe og anden aktivitet kunne invitere familie og andre, både klub-
medlemmer og øvrige, til at blive og tage del i (forenings)livet. Derudover 
indeholdt projektet omklædnings- og badefaciliteter. 

Klubben har gennem flere år taget et stort socialt ansvar i området. Projektets 
formål var derfor at skabe byliv ved at opsætte en platform, der gav anledning 
til, at folk kunne mødes på tværs og samtidig give et stærkt ejerskab ved, at 
medlemmer kunne dyrke foreningslivet. Nye kunne tiltrækkes ved at skabe 
denne base som udgangspunkt for netværk og grobund for et større frivilligt 
engagement. De ønskede at skabe rum for muligheden for at lokale og ude-
frakommende kunne sidde sammen og lære hinanden bedre at kende, og 
derved medvirke til at nedbryde fordomme. 

“På denne måde kan man samtidigt give forældre fra lokalområdet 

mod på at tage med deres børn, når de spiller uden for området.”

(Interview med Afif Abdallah fra ACFC, den 13. september 2016)

Derudover havde klubben også en stor interesse i at skabe mere tryghed i 
området ved at drive et sted, hvor unge kunne komme og have kontakt med 
voksne som de unge også respektererede. De voksne skulle introducere dem 
til foreningslivet, og hvad det vil sige at engagere sig i frivilligt arbejde – give 
dem succesoplevelser, så de følte sig som en del af et fællesskab.

Rachid A. Rachid
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Instant platform og projektrum 

Sigrids Stue, der er et internationalt projekt for samtidskunst, der i flere år har 
haft base og artist in residense i en lejlighed i Gellerup, var organiseringen 
bag det andet projekt. Sigrids Stue ønskede at rykke arbejdsrum samt flere 
projekter og aktiviteter til nye lokaliteter i Instant City for at blive en del af 
foranderlige og midlertidige bystrukturer i midten af Gellerup. Den Instante 
platform indeholder blandt andet arbejdsrum til gæstende kunstnere, for-
skellige workshops og præsentationer. Herunder også børneprogram-
mer samt base for det selvstændige KunstnerNetværk i Gellerup.

Deres bud på bylivsskabelse gik kort fortalt ud på at skabe en intervention, en 
kreativ platform, der indgik i kunststrategien for området med en mere in-
volverende tilgang til kunstaktiviteter. En platform, hvor kunst og subkultu-
rer kunne komme op til overfladen og et udstillingsvindue for området med 
en mangfoldighed af aktiviteter; værksted, udstillingsrum, projektrum, film-
visning. Ved at flytte de aktiviteter, der allerede foregik, ned på gadehøjde, 
blev der skabt et nyt rum, der åbnede op for en anden offentlighed. Det invi-
tererede til det mere uforpligtende engagement og den umiddelbare nysger-
righed, der blev vækket hos de tilfældige forbipasserende.

De havde et ønske om at tale sig ind i kunsten, der fremadrettet skal være i 
Gellerup, og havde en interesse i at være en del af den byudvikling, der er i 
gang. Forsøgsprojektet, og de muligheder den Instante platform bragte, gav 
mening, da den åbnede op for muligheden for at være fysisk til stede, der 
hvor bylivet sker. Det var i tråd med den strategi, de allerede arbejdede med; 

“at indtage byen – også med fokus på beboerne i området”.

(Interview med Anne Katrine Graah Rasmussen fra Sigrids Stue, den 30. august 2016).
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Det var ikke en udenforstående tanke, men skabte potentialet for at byde ind 
med noget, som ikke er der i forvejen. De kunne være passager på første 
række på denne type kunst og indirekte påvirke den udvikling, der er i gang. 

Forsøgsprojektet understøttede den del af Sigrids Stues strategi, der centre-
rede sig om at opbygge relationelle forhold og derved bane vej for tværfaglig 
samarbejde i nærområdet samt skabe vej for de internationale kunstnere. 

Aktørerne i Sigrids Stue har under processen arbejdet efter mottoet: 

“Det skal være sjovt. Vi skal have gode legekammerater og trække den 

gode energi der, hvor den er – også når vi støder på noget, der er lidt 

muggent”.

(Interview med Anne Katrine Graah Rasmussen fra Sigrids Stue, den 30. august 2016).

BLOCKEN – Bevægelse, Læring og Cirkus Kunst

Et udendørs artist-træningsområde, hvor der var plads til alle, der ønskede at 
lave noget kreativt i form af at bruge kroppen ved fysisk træning. BLOCKEN 
var tænkt som en scene for subkulturer, der ønskede at deltage i akrobatiske 
aktiviteter med performanceart som drivkraft. En platform, der havde til for-
mål at samle de forskellige netværk og grupperinger, der findes i de forskel-
lige performanceart-discipliner. De forskellige discipliner har grundlæggen-
de meget til fælles. Med forsøgsprojektet blev en anledning til at invitere de 
forskellige netværk til Gellerup skabt, så de kunne dele viden, låne teknikker 
fra hinanden og gøre hinanden endnu bedre. Der ligger et kæmpe uudnyttet 
potentiale i at udvikle denne form for bevægelseskunst. Det primære fokus 
var således på potentialet i at udvikle sig gennem interaktion mellem forskel-
lige mennesker, hvor det sekundære var at samle det store netværk både fra 
internationale artister og fra Aarhus ved at gøre Gellerup til et centrum.

Deres idé for byliv var at gøre det muligt for folk med rod i performanceart at 
have en scene i det offentlige rum; en multifunktionsopsætning, der indby-
der til interaktion og videreudvikling, så der både kommer opmærksomhed 
på alternative måder at bevæge sig i bybilledet på, samt at cirkus og perfor-
manceart også er noget, der kræver hård træning.

“Hvis man giver god energi, arbejdskraft eller andet, så får man også 

noget til gengæld. Noget for noget – de, der får lov til mest, er også 

de, der yder mest til gengæld.” 

(Interview med Philip Thabiso og Mathias Poelman fra BLOCKEN,  

den 7. september 2016)
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De indledende manøvrer

Indledningsvis blev der gjort tanker om både gevinster og risici for bedst 
muligt at afdække effekt. Herunder både positive og negative samt en af-
hjælpningsoversigt over sidstnævnte. 

Nedenfor er opstillet en oversigt over forventede ikke-økonomiske gevinster, 
hvor formen er baseret på identificering af muligheder og forventet positivt 
udbytte med udgangspunkt i den allerede valgte løsning – lokale ressourcer 
som en vej til byliv. 

Forventede ikke-økonomiske

Gevinster Udbytte

Byliv Styrkelse af bygaden 

Bedre samarbejde på tværs af de lokale 
foreninger

Udnytte ressourcer på tværs af 
foreningerne 

Interesse og besøg fra det øvrige Aar-
hus

Åbne bydelen op for det øvrige Aarhus

Iværksætterbølge Større interesse for selv at tage aktion 
og tage et medansvar for området

Foreningernes evne til at skabe byliv 
med udgangspunkt i konkret handling

Mere aktivitet, trivsel og aktivt med-
borgerskab 

Indfrielse af effektmål Undersøge alternative evalueringsfor-
mer til måling af byliv 

Risikoanalyse

Formålet var dels at vurdere, hvilke risici der var de mest alvorlige i forhold 
til projektets gennemførelse, og dels at finde strategier til at overkomme og 
reducere disse risici. Nedenfor er opstillet en prioriteret tabel med sandsyn-
ligheden for risikable hændelser. Konsekvensen af det pågældende problem 
fremgår også. Tabellen har til formål at afdække mulige risici, prioritere dem 
og finde mulige løsninger på de pågældende problemer.

Problem Konsekvens Afhjælpning

Samarbejdet med frivillige 
I sådan et samarbejde er det 
væsentligt at have fokus på 
vedligeholdelse af interesse, 
fastholdelse af momentum, 
samt drage fordel af ildsjæle.

En konsekvens for mislykket 
samarbejde er at aktørerne 
mister lysten til medvirken i 
skabelse af byliv på kort og 
længere sigt.

Opstille et mål med mening 
for den enkelte, synlighed for 
egen vinding, kontinuerlig 
opfølgning på processen. Også 
for at undgå, at de frivillige 
mister initiativet og lysten. 
Fokus på ejerskab. 

Mange interessenter 
Svært at komme til enighed, 
risiko for at projektet lider 
‘den langsomme proces’ død.

Langsom proces, mange der 
gerne vil have ideer med i 
overvejelserne, man mister 
fokus.

Stram processtyring, beslut-
nings- og kvalificeringsproces. 
Overblik over hvilke beslut-
ninger, der gavner flest.

Normeret tid 
Risiko for at blive presset til 
beslutninger for at følge pla-
nen, (det generelle tidspres 12 
måneder).

At vi ikke kommer i mål med 
projektet. 

Konstant opfølgning på tidspla-
nen, dialog med de frivillige. 
Fremskudt deadline for de 
frivillige i forhold til den egen-
tlige tidsfrist. 

Det fysiske aspekt, 
herunder bærerdygtighed 
Kan de valgte ideer realiseres?

At der ikke skabes byliv under 
ombygningsfasen af Gellerup.

Fokus på og klarhed omkring 
den blivende organisering, der 
kan løfte opgaven, også efter 
projektets afslutning, som kan 
generere og skabe rammerne 
for byliv. 
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Som det ses, blev frivillige-aspektet vurderet som den største risikofaktor. 
Dette viste sig også at være tilfældet. 

Nærvær og den personlige kontakt fungerede som den afgørende faktor for, 
at de frivillige mødte op. Så det indledende fodarbejde var at tage rundt til 
foreningerne på “hjemmebesøg” og invitere dem til opstarts- og infomøde. 

Der var i denne sammenhæng særligt fokus på en tendens til, at nogle bebo-
ere ikke i så høj grad engagerede sig i de etablerede fora. Det gjaldt for eksem-
pel den yngre del af beboerne i området. Der var i opstartsfasen en udfor-
dring i at få mobiliseret de unge til at deltage i forsøgsprojektet. Flere mistede 
interessen for at tage del i projektet grundet tidshorisonten på et år. De unge, 
hvoraf mange af dem havde nytænkende ideer, kunne ikke se sig selv i den 
klassiske længerevarende workshop-proces.

Som det ofte er, når det handler om at deltage i forskellige initiativer omkring 
borgerinddragelse, bestod deltagerlisten overvejende af “gamle kendinge”. 
De, der i forvejen havde et stærkt engagement i lokalsamfundet. De, der kan 
betegnes som ildsjæle. Det gav selvfølgelig en række fordele, at aktøre, som 
var meget engagerede i lokalområdet og havde ressourcer og overskud, del-
tog, da de besad erfaringen til at løfte en sådan opgave og ikke mindst få den 
i mål.

Det temporale tilfører værdi 

I dette afsnit uddybes udvalgte centrale funktioner for de midlertidige anlæg. 
Funktioner, som havde en strategisk betydning for den langsigtede område-
fornyelse i Gellerup, og som på sigt kunne bidrage positivt til overordnede 
perspektiver som værdi, bæredygtighed, ejerskab og mægtiggørelse. Som 

nævnt tidligere vil de midlertidige aktiviteter i Gellerup C der har vist sig bæ-
redygtige måske påvirke området på længere sigt som permanente løsninger.

■■ Tilføre området værdi 
Forsøgsprojektet skabte en destination i området via skabelsen af en plat-
form, for naboskab og aktiviteter.

■■ Påvirke den kommende permanente bydel
Gennem afprøvning og brug af midlertidige fysiske manifestationer gav 
projektet et fingerpeg om, hvad der bedst fremmede bylivet langs den 
kommende bygade og herefter hvilke projekter, der med fordel kunne gø-
res permanente.
    Forsøgsprojektet afprøvede og testede de langsigtede visioner på en 
kortere løbebane. De kortsigtede gevinster var en form for umiddelbart 
byliv, der samtidigt pegede ind i det fremtidige og mere permanente. 

■■ Skabe ejerskab
Særligt ejerskabsfølelsen var en afgørende faktor for projektets succes. Af 
den grund var det væsentligt at understøtte og igangsætte aktiviteter som 
kunne stimulere oplevelsen af at være aktiv medskaber. Derfor indledtes 
forsøgsprojektet med en introduktions- og ryste-sammen-tur. Grundtan-
ken bag vores heldagstur til København var således at skabe samling gen-
nem fællesoplevelser, da det er en af præmisserne for ejerskab.

■■ Mægtiggørelse 
Endnu en central funktion, projektet havde, var at give de frivillige det, 
som de havde brug for, i stedet for det, som de bad om. Implicit i projektet 
lå troen på, at de deltagende aktører blot skulle indse deres egen “mægtig-
hed” ved at bringe de frivilliges egne kræfter i spil.
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Realiseringsplan 

Projektet byggede på paradigmet “From cityplanning to citymaking” og for-
søgte at mobilisere de allerede eksisterende kræfter i Gellerup. Der var her tale 
om byudvikling i skalaen 1:1, hvor det var aktørerne selv, aktiverne og ressour-
cerne, der bar projektet.

Projektet tager som nævnt udgangspunkt i, at vi i områdefornyelsen af Gel-
lerup kan planlægge og bygge rammerne for byliv, men ikke detailplanlægge 
byliv. Derfor var et af elementerne i Gellerup C at give de frivillige aktører ‘en 
tom spilleplade’, der repræsenterede de fysiske rammer. Aktørerne kunne så, 
inden for de opsatte spilleregler, komme med visioner for området. Spillereg-
ler refererer her til de førnævnte kriterier: Forslagene skulle forholde sig til 
den overordnede vision og skabe byliv, der inspirerede til det mere perma-
nente, gøre området unikt og være bæredygtigt.

Der blev defineret en ydre ramme for at sikre, at vi alle stræbte efter at nå et 
fælles mål: Byliv. Altså fælles præstationskriterier, men med rum for de en-
kelte idéer. Der blev arbejdet procesorienteret, hvor idéerne løbende kunne 
ændres undervejs. For bedst muligt at bidrage til projektets fremdrift var ak-
tørerne langt hen ad vejen medskabere i en form for gruppeorienteret leder-
skab, hvor vi coachede hinanden i undersøgelsesperioden med det formål at 
udforske idéer. Der blev arbejdet efter et bottom-up-princip. Således havde 
aktørerne fra start indflydelse på retningen. Som nævnt tidligere blev aktø-
rerne ikke bare inddraget som passive høringsparter, men som aktive skabe-
re. Dette sikrede et beslutningsgrundlag, der afspejlede reelle behov og øn-
sker. Samtidig gav det muligheden for at arbejde aktivt med forankring og 
ejerskab, samt på sigt at styrke netværket i området.

Mathias Poelman
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“Når du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at 

samle tømmer. Du skal ikke uddele opgaver eller delegere arbejdet. Du 

skal vække deres længsel efter det store åbne hav.”

– Saint-Exupery, Den lille prins, 1946. 

Vi kørte fra september og frem til vinter et forløb med samskabende proces-
ser, hvor den endelig udformning af Gellerup C opstod. Aktørerne skulle 
ikke have noget serveret. De skulle ikke have noget, der blev placeret “oppefra 
og ned” uden dialog, proces og samskabelse. De skulle selv indse rammerne 
for udfoldelsen, og de skulle selv være indstillet på at arbejde for mere byliv. 
Det skulle komme fra de frivillige. Det handlede om at vække længslen efter 
det store åbne hav.

Følgende realiseringsplan er en grov skitse over projektets forløb, der henover 
2016 blev et 1:1-studie i samskabende processer og demokratisk byudvikling. 

1.	 For forsøgsprojektets kvalitet var det afgørende, at de lokale teams blev 
udvalgt med omhu blandt aktører, der havde ambitioner og ressourcer til 
at drive og/eller medvirke til at skabe byliv på kort og længere sigt – også 
efter forsøgsprojektets udløb. Samtidigt skulle de udvalgte teams have en 
grundlæggende viden om målet med opgaven og idéen om bylivsskabelse. 
Der var derfor afsat midler til inspiration og workshops. 

2.	 Hvert lokalt team blev tildelt praktisk assistance, idet der blev tilknyttet en 
lokalkendt konsulent, der samtidig havde et solidt netværk i det kommunale 

system og i boligforeningen. Dette med henblik på at skabe plads til de kon-
krete idéer, der opstod. 

3.	 Der var afsat midler til afholdelse af møder, mødeforplejning, småmaterialer 
osv. Hvad det helt konkret skulle anvendes til, var op til det enkelte team, 
som vi også kender det fra borgerbudgettering (participatory budgeting). 
Dette skete stadig med stramt fokus på målet om at skabe byliv i en om-
bygningsfase jævnfør den indledende beskrivelse af formålet med for-
søgsprojektet. 

4.	 Det enkelte team fik tildelt et beløb til køb af eksperthjælp afhængigt af 
teamets konkrete behov. Eksempelvis, hvis der var brug for udarbejdelse 
af professionelle tegninger, behov for en professionel tømrer eller lignen-
de. Igen var det op til det enkelte team at afgøre, hvornår eksperthjælp var 
nødvendig. Der blev dog stillet krav fra konsulenten i forhold til lovgiv-
ningsmæssige restriktioner. 

5.	 Hvert lokalt team blev ligeledes tildelt et beløb til fysisk realisering af den 
aktivitet/idé, de valgte at føre ud i livet – atter med fokus på ambition og 
kvalitet. 

6.	 Til erfaringsopsamling med videre blev der afsat ressourcer til blandt an-
det materialer – eksempelvis til udarbejdelse og formidling af inspirati-
onskataloger. Eventuelt også midler til en afsluttende konference.
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Tids- og aktivitetsplan

De nye bylivsskabende aktiviteter blev, som nævnt tidligere, afviklet parallelt 
med de fysiske forandringer af området, og før bygaden blev etableret. 

Forsøgsprojektets faser blev fastsat som følger:

Opstart 

April 2015

Dialogbaseret udvælgelse, herunder kick-off-tur til inspiration og udvælgelse af idéer. 
Her var det tilmed tanken, at de inviterede parter eventuelt kunne finde sammen på 
tværs. 

Fase 1: Idéfase 
Gennem en idégenerering blev de tre bedst kvalificerede forslag udvalgt på baggrund af 
fastlagte kriterier. Kriterierne var, som nævnt tidligere, sammensat på basis af den over-
ordnede Helhedsplan i forhold til potentiale for skalering, bæredygtighed og byliv. Dette 
var en inddragende tilgang, da det var aktørerne selv, der bød ind med projektidéer til 
generering af byliv. Idéer, som derefter gennemgik en videre kvalificering. 

Kvalificering 

Maj-Juli 2015

Idéerne blev opkvalificeret og “tegnet” i det enkelte team. Eksperthjælp blev indhentet til 
udarbejdelse af byggesagsgodkendelser for opførsel af de midlertidige installationer. 
Øvrige relevante godkendelser blev indhentet.

Fase 2: Modningsfase
De udvalgte bylivsgenererende projekter blev etableret og gennemgik et modningsfase-
forløb. Målet var, at de efter forsøgsprojektets afslutning skulle fungere selvstændigt som 
bylivsskabende aktiviteter og leve videre med det formål at generere byliv omkring den 
kommende bygade.

Udførelsesfase

Juli-September 2015

Idéerne blev ført ud i praksis og begyndte at leve.

Fase 3: Opbygningsfase 
Idéerne levede selvstændigt med udgangspunkt i skabelse af byliv under og efter etable-
ringen af den kommende bygade.

Byliv

September 2015-

Idéerne levede og skabte byliv under og efter den fysiske områdefornyelse var gennem-
ført.

Fase 4: Løbende opfølgning 
Der var i tovholderens rolle en opgave i løbende at invitere til fælles opsamling og status 
på projekternes fremdrift. Derudover indgik evaluering, metodeopsamling og formid-
ling af forsøgsprojektets resultater.

Afslutning

August-November 2016

Samlet rapport samt formidling af forsøgsprojektets resultater i relevante fora. Herefter 
levede de bæredygtige idéer videre og genererede byliv omkring den nye bygade. 

Efterevaluering

Ultimo 2016

Opfølgende evaluering og erfaringsopsamling med fokus på den længerevarende effekt.
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Processen kort fortalt

‘In-the-moment’ facilitation – løbende planlægning i praksis 

Strukturen i forsøgsprojektet byggede på en løbende planlægning. Denne be-
stod af flere delelementer. For det første skulle lokale aktører inviteres til at 
deltage i at eksperimentere med aktiviteter inden for et afgrænset geografisk 
område. For det andet skulle opbygningen af konstruktioner af midlertidig 
karakter sættes i gang. Endelig skulle bylivsmiljøet have plads til at udvikle 
sig og derfor ikke underlægges stram detajlplanlægning. 

Alt dette ud fra devisen, at der skal planlægges så lidt som muligt  

og så meget som nødvendigt. 

For at signalere nødvendigheden af også at tænke udvikling uden for planen, 
ønskede vi med forsøgsprojektet at flytte os fra en situation, hvor vi som 
kommune tyede til arkitektkonkurrencer i arbejdet med byfornyelse – også i 
den midlertidige omdannelsesproces. I stedet søgte vi en situation, hvor an-
dre metoder blev afprøvet med en åbenhed i forhold til at turde begå fejl 
undervejs. Metoder, som løbende blev udviklet og afprøvet i praksis. Vi øn-
skede at dreje fokus fra den traditionelle planlægning til en, der var fleksibel 
og dynamisk, og som udfordrede det traditionelle billede af bylivet. 

Bylivet skulle være her og nu – en øjeblikkelig by, der ved brug af mid-

lertidige greb i form af fysiske manifestationer pegede ind i fremtiden. 

Under processen blev der skabt samforvaltningsrum mellem de deltagende 
aktører og den kommunale skala, der foregik et sted mellem ‘top-down’- og 
‘bottom-up’-planlægning. Dette havde flere skalaer i sig. Top-down gennem 

de hierarkiske forvaltningsrammer, som fastlagdes af den overordnede dags-
orden. Bottom-up-planlægning foregik i form af selvforvaltningsprocesserne 
blandt aktørerne.

Det rummede en række fordele at anvende løbende planlægning som 
arbejdsredskab i forsøgsprojektet: 

1.	 Aktørerne blev inkluderet mere aktivt i planlægningen. 

2.	 Det havde en proaktiv effekt, da der løbende kom information om, hvad 
aktørerne ønskede, og hvilke opbygninger, de forbandt med bylivsaktivi-
teter.

3.	 Det var en form for strategisk planlægning, fordi den tegnede visioner for 
en mulig udvikling af bygaden. 

Den løbende planlægning søgte således at skabe byliv i en fortløbende og 
mere spontan proces. Balancen mellem frie rammer og kontrol skabte en 
progressiv proces, der mobiliserede aktørerne og inddrog dem på en måde, 
der skabte en social bæredygtig planlægning.

Effektstyring som styringsredskab

Styring efter effekter (outcome) frem for resultater (output). 

Effektstyring blev brugt som et redskab til at drive projektet mod et bylivs-
skabende outcome, samt løbende at understøtte udviklingen mod de ønskede 
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målsætninger. Som udgangspunkt for forsøgsprojektet blev følgende nøgle-
sætning opstillet:

Lokale ressourcer som vej til byliv i omdannelsen af Gellerups 

kommende bygade. 

Ressourcerne og aktiviteterne, som aktørerne bragte i spil, var altafgørende 
for at nå målsætningen. Nøglesætningen blev anvendt til at sætte ord på den 
endelige ønskede effekt. Det betød også, at den kommunale initiativtager 
“styrede” aktørerne ved at være medforfatter på idéerne, så de var i overens-
stemmelse med kommunale interesser. Således ville de frivillige aktører un-
der forløbet også understøtte nogle interesser, som i udgangspunktet ikke var 
deres egne.

Do-ocracy 

En af de underliggende idéer var at gå nye veje for at mægtiggøre de lokale 
aktører ved at tilføre dem ressourcer, der understøttede deres allerede eksi-
sterende virke i lokalsamfundet. Det mål skulle nås ved at tage fat i det, der 
groede af sig selv. 

Vi ønskede billedligt talt “at vende bøtten” og lade de stærke lokale aktører 
sætte dagsordenen og føre projekterne ud i livet. 

Med brugerdrevet bylivsskabelse som pejlemærke var det et forsøg på at 
“skære bjørnetjenesterne væk” ud fra devisen, at folk kan selv. Denne ‘do-
ocracy’-strategi skulle mægtiggøre aktørerne i langt højere grad, så de samti-
digt også øgede samarbejdet med øvrige aktører. Det skulle i sidste ende 
hjælpe med at styrke netværksdannelsen og den sociale sammenhængskraft. 
Med projektet blev der søgt opgør med en kutyme, der har klientelgjort man-

ge frivillige ved at ændre aktørernes rolle fra passive hørringsparter til aktive 
medskabere. Ligesom man beskærer et træ for at få det til at pible ud med nye 
grene, søgte vi at skære bjørnetjenesterne væk. For i stedet at lade folks res-
sourcer og potentiale vokse frem. Dog viste denne form for samskabelse sig 
langt svære i praksis end først antaget.

Processen set fra aktørernes side

■■ Flere af aktørerne deltog i de indledende møder, da det gav anledning til 
at kende bedre til øvrige projekter, initiativer, foreninger og mennesker i 
området og få knyttet bånd.

■■ Sigrids Stue arbejder selv med deltagelse som et princip i deres kunstne-
riske praksis. Det var interessant selv at stå som deltager i et andet pro-
jekt, hvor omdrejningspunktet var deltagelse.

“Det har været interessant at se, hvordan en kommunal instans arbej-

der med det – hvilke parametre arbejder man efter, hvor springer man 

over ting, og hvor sætter man fokus på noget.”

(Interview med Grete Aagaard fra Sigrids Stue, den 6. september 2016)

■■ Én af aktørerne havde oplevelsen af, at det ikke var tilstrækkeligt tydeligt, 
hvor man som deltager havde lov til at være med i beslutningerne, og hvor 
man ikke havde: 

“Da vi nåede til, hvor man skulle vælge, hvad det skulle munde ud i 

rent konkret – altså hvilke projekter, der skal til – synes jeg, man kom 

til at tage nogen meget hurtige beslutninger, hvor man ikke helt hav-

de deltagelsen med i den endelige udvælgelse af projekterne. Man 

kunne godt have diskuteret sig frem til, hvilke teams man med rime-



26

lighed kunne sige at have kapaciteten og strukturen til at kunne gen-

nemføre.” 

■■ “Vi havde allerede ideen, så det passede perfekt med muligheden fra 

forsøgsprojektet, der gjorde det muligt at kvalificere det – og i sidste 

ende realisere det.”

(Interview med Philip Thabiso og Mathias Poelman fra BLOCKEN, den 7. september 2016)

■■ Det tog tid at komme frem til formuleringen af den endelige ide. 

■■ Den indledende proces inden udvælgelsen af de tre endelige projekter 
kunne have været kortere. Selve måden, man håndterede udvælgelsen på, 
var utrolig god. 

■■ Gøre fremtidige byggeprojekter til involverende workshops – skabe ejer-
skab og medansvar.

Bukke i stafetløbet 

Perspektiver og udfordringer

I arbejdsprocessen, hvor forudsætningen som beskrevet tidligere var, at byliv 
skulle skabes af frivillige kræfter, stødte vi på vanskeligheder i forhold til den 
del af forsøgsprojektet, der omhandlede udbetalinger af bevillinger – og der-
med også budgetstyringen. Dette betød, at vi for at kunne realisere den op-
rindelige tanke i ansøgningen, blev nødt til at gentænke elementer af denne.

En del af forsøget var at undersøge rollen som frontløber i den forstand, at 
man med projektet ønskede at teste en alternativ arbejdsmetode og tilgang til 

de frivilliges ressourcer. Det var de frivilliges virkelighed, vi planlagde ind i, 
hvor outputtet samt den forandring, der blev skabt, var i højsædet. 

Under overvejelserne af, hvad der gav bedst mening, samt hvad der var mu-
ligt ud fra et praktisk synspunkt, var vi gennem længere tid i dialog med 
Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune, der udbetaler kulturmidler. For-
målet med dette var at bygge på andres læring. Under denne proces nåede vi 
frem til en erkendelse af, at den oprindelige rammesætning, hvor frivillige 
kræfter skulle bane vejen for den kommende bygade, krævede en administra-
tiv ændring, hvis udbyttet skulle være et læringspunkt, hvor nye metoder 
kunne testes.

Kommunen var begrænset af indkøbsaftaler og udbudsregler og havde helt 
andre vilkår end de frivillige. Blandt andet viste det sig i form af den kom-
munalfuldmagt, der til hver en tid skulle følges. Den regulerede kommunens 
mulighed for at påtage sig opgaver af denne slags. Derudover ville det blive 
en administrativ belastning for både jurister og økonomiansvarlige, hvis det 
kommunale system skulle varetage samtlige udbetalinger.

For de frivillige var der også læring i at håndtere puljemidlerne selv, og det var i 
høj grad tro mod forsøget at lade de frivilliges kræfter bane vejen for øget byliv. 

Borgerstyret budgettering

Ud fra ovenstående betragtninger blev det besluttet at anvende borgerstyret 
budgettering i forhold til udbetaling af midler til de frivillige aktører. I prak-
sis betød det udarbejdelse af en bevillingsskrivelse og udbetaling af puljemid-
lerne til de frivillige mod et endeligt regnskab. Begrundelsen lå i, at læring 
var målet inden for projektets arbejdsfelt, hvilket borgerbudgettering som 
output understøttede. 
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Denne udbetaling af puljemidlerne betød til gengæld, at de frivillige ville få 
et mindre rådighedsbeløb, da de, modsat kommunen, var pålagt momsaf-
gift. Alligevel blev det vurderet, at dette var den rette beslutning, da ar-
bejdsbyrden internt i det kommunale system, i form af købsaftaler og fak-
turahåndtering, overgik udsigten til besparelse. Atter er det også værd at 

bemærke hensynet til de frivillige og deres frihed til at træffe egne beslut-
ninger. 

Nedenfor er opstillet et skema, der fokuserer på to forskellige bevillingsmodeller 
og disse modellers konsekvenser for processen.

Strategi 
Model

Definition Moms Muligheder Udfordringer Fordele

Model 1 Bevillingsskrivelse i form af en 
udarbejdelse af ledelseserklæ-
ring. 
 
Projektejer(ne) skulle hermed 
erklære, at det udarbejdede 
regnskab for projektet var kor-
rekt opgjort, og at tilskudsbe-
tingelserne og forudsætnin-
gerne for tilskuddet var opfyldt.

Moms. Tillid lagde til grund for selvor-
ganisering. 

Fokus på den diskursive logik 
og den fortælling man skabte 
(rammesætning).

Frihed til at fejle.

Læring i at administrere udbe-
talede puljemidler. 

Ingen styring eller indblik i budgetstyringen.

Udbyttet og effekten blev udfordret af langsom 
arbejdsgang. 

Forsøgsprojektet var fron-
trunner og ønskede at 
teste, om idéerne virkede.

Tro mod ansøgningen og 
forsøget. 

Afsøge markedet for bed-
ste og billigste løsninger.

Model 2 Projektlederen varetog budget-
styringen og behandlede alle 
fakturaer.

Ingen 
moms.

Budgetstyring. Administrativ belastning.
 
Skabte et spændingsfelt mellem kommunal 
styring og tillid til lokale aktører. 

Bundet af indkøbsaftaler, udbudsregler og 
kommunalfuldmagt.

Meget mere rigidt,
da kommunen havde andre vilkår end de fri-
villige.

De frivillige skulle være 
risikofrie og ikke føle, de 
alene stod på mål for suc-
ces og fiasko.
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Den gode energis bortgang

Den romantiske forestilling om byggeprocessen og opførelsen af bylivsska-
bende manifestationer, der som den bedste Morten Korch-idyl skulle foregå 
i fællesskab hen over sommeren, viste sig at være noget nær umulig. Det, der 
på lang afstand lignede en mindre bakke, viste sig at være et større bjerg, da 
vi under processen kom tættere på. Det formelle aspekt med at indhente byg-
getilladelser til midlertidige opførelser viste sig at være betydeligt mere be-
sværligt end først antaget. Faktisk var opgaven umulig for de frivillige at løfte. 
De byggesagstekniske krav til ansøgningen, der var fra kommunens side, vi-
ste sig langt mere komplekse end forventet. Det betød, vi blev nødsaget til at 
hente en konstruktionsingeniør ind som ekstern konsulent til at udfærdige 
ansøgningerne, så de levede op til de lovmæssig og beregningsmæssige krav.

Ansøgningen skulle blandt andet indeholde følgende:

■■ En målfast situationsplan udfærdiget i et tegneprogram med matrikelaf-
grænsninger, så man kunne se, hvor på grunden de midlertidige opsæt-
ninger skulle opføres. På situationsplanen skulle angives brandveje, spil-
devandsledning, parkeringspladser samt vejadgang. Derudover skulle 
der fremgå plan for tilgængelighed, da der fortsat skulle være offentlig 
adgang til andre bygninger og matrikler i området. 

■■ Statiske beregninger for stabilitet af opstillede containere og eventuelt 
nødvendige forankringsklodser i henhold til Eurocode, der fastsætter de 
europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker. 
Denne omfatter også alle gængse konstruktioner og materialer samt ef-
tervisning af samlinger. Der skulle tages højde for både vindtryk og sug, 
stabiliserende og væltende moment. 

■■ Der skulle redegøres for at BR15 kap. 7.3 stk. 2 overholdes for opvarmede 
bygninger – herudover skulle der redegøres for opvarmningsform samt 
ventilation, og der skulle udarbejdes BBR-skema til Bygnings- og Bolig-
registeret.

■■ Slutteligt skulle der redegøres for, om der var faste arbejdspladser – i så 
fald skulle arbejdsrum, der var omfattet af lov om arbejdsmiljø, indrettes 
i overensstemmelse med kravene i Arbejdsministeriets bekendtgørelse 
om faste arbejdssteders indretning.

Vi gik fra at være i fuld gang med at realisere planerne i Gellerup C til des-
værre at blive udfordret af byggetilladelserne. Det betød, at hele tidsplanen 
blev rykket, og vi kunne først forvente at have det hele endeligt klar omkring 
d. 1. september, som i udgangspunktet var forsøgsprojektets afslutning. Sær-
ligt den del, der omhandlede afprøvning i praksis af alternative evaluerings-
former af byliv, nåede vi ikke inden 
projektperioden udløb. Efter dialog 
med programlederen for den fysiske 
helhedsplan, blev der afsat midler til 
en forlængelse af projektperioden på 
to måneder. Det gav mulighed for at 
afslutte projektet ved evaluering af 
hele processen i fællesskab med de 
frivillige. Det gav også tid til at løfte 
den del af projektet, der omhandlede 
alternative evalueringsformer. Det 
har været en meget lærerig proces 
både for kommunen og boligfor-
eningen, men så sandeligt også for 
de frivillige – særligt de unge. 
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Evaluering, generalisérbarhed 

Uddannelsesinstitutionerne 

Her omtales den del af det oprindelige udspil til forsøgsprojektet, der om-
handlede evaluering og generalisérbarhed. Tanken var, at forsøgsprojektet 
skulle tilføjes endnu en dimension ved at involvere studerende fra Arkitekt-
skolen i Aarhus og antropologistuderende på Aarhus Universitet. Ikke alene 
skulle de hjælpe med at undersøge organisationens evne til at skabe byliv 
med udgangspunkt i konkret handling. De skulle også undersøge alternative 
evalueringsformer, idet traditionelle effektmål i praksis er svære at anvende, 
når der er tale om måling af byliv.

Vi erfarede, at det krævede langtidsplanlægning, hvis vi ønskede at indlede et 
samarbejde med universiteterne. Eftersom de arbejder med langsigtet plan-
lægning, ville det betyde, vi først kunne starte projektet i 2017. Dette ville 
ikke være befordrende for projektets formål – at starte med noget konkret.

Virkeligheden blev derfor, at faktorer som blandt andet uddannelsesrefor-
mer, samt de allerede fastlagte senmestre, ikke var forenelige med projektets 
tidsplan. Det betød, at det ikke var muligt at få et samarbejde med de plan-
lagte uddannelsesinstitutioner i stand. Dette havde alt andet lige en indvirk-
ning i forhold til projektets oprindelige idé med løbende at undersøge alter-
native evalueringsformer. 
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Præsentation af den reviderede form i forhold til måling af byliv

Vi havde en antropologistuderende tilknyttet projektet under opstartsfasen i 
forbindelse med hans feltstudie. I praksis betød det, at den studerende ikke 
havde mulighed for at undersøge bylivet – udelukkende vejen derhen.

Derfor undersøgte den studerende forhandlingsprocessen. Hvordan den spe-
cifikke projektform påvirkede de møder, der fandt sted mellem forskellige 
synspunkter i planlægningsfasen, og siden også frem mod konkrete projek-
tidéer for skabelsen af byliv. Mere specifikt undersøgte den studerende, hvil-
ken effekt den valgte projektform i sidste ende kunne have på skabelsen af 
byliv i den kommende bygade. Med andre ord tog hans undersøgelse afsæt i 
den del af ansøgningen, der handlede om at undersøge organisationens evne 
til at skabe byliv med udgangspunkt i konkret handling. 

Et læringspunkt, og ikke mindst en udfordring for den studerende, var, at 
han hurtigt af de frivillige blev opfattet som en del af det kommunale team. 
Derfor var det efterfølgende svært for ham at ændre den opfattelse, hvilket 
gjorde det svært for ham at indtage en rolle som observatør. Man kunne, for 
at undgå dette, have ladet ham starte med at interviewe de frivillige, inden 
parterne havde nået at danne et billede af hinanden. Derudover bør man, i 
arbejdet med frivillige, grundigt overveje, om det giver værdi for de frivillige 
at have en studerende tilknyttet, som analyserer adfærd og processer. Der er 
en risiko for, at de frivillige bliver objekter i undersøgelsen i stedet for delta-
gere i processen. Den studerende blev således endnu en person de skulle for-
holde sig til, som tog deres tid, og hvor udbyttet for de frivillige ikke var klart. 
Det var i modstrid med vores arbejdsmetode, hvor vi engagerede de frivillige 
efter et princip, der gik på ‘mål med mening’. 

Efterfølgende tog vi kontakt til Læreranstalternes Fælles Byplankursus (LFB), 
der afholdes på Geografisk Institut/DTU i København. Her var et af de over-
ordnede kursusmål at give de studerende indblik i både aktuelle og traditio-
nelle urbane problemstillinger omkring fysiske, økonomiske, politiske, so-
ciale, kulturelle og miljømæssige forhold.

Tanken var så, at forsøgsprojektet under deres semesterforløb kunne tilbyde 
en øvelse i tværfagligt projektarbejde. Herunder udarbejdelse og formidling 
af en helhedsorienteret plan og forslag til alternative metoder til måling af 
byliv i et forsøg, hvor lokale ressourcer er vejen til øget byliv i omdannelsen 
af Gellerups kommende bygade. I samarbejde med LFB var målet således at 
udfordre den gængse forståelse af traditionelle målingsværktøjer. Måling af 
byliv ville ske under opstartsfasen af et endnu ikke eksisterende byrum, men 
en byggeplads, der samtidigt også var tænkt som et Instant City-område. 

Disse to vinkler, den antropologiske og LFB’s, blev måden hvorpå vi i for-
søgsprojektet arbejdede med metodeudvikling til måling af byliv. Et bylivs-
regnskab, der også gav et indtryk af bylivets langsigtede udvikling, samt et 
kvalificeret grundlag for at justere indsatser og lære, hvad der virkede.

Et uddrag af deres opgaver findes som bilag. 

Hvordan omsættes og anvendes de høstede erfaringer fra forsøgsprojektet så 
efterfølgende? Med bæredygtighed i tankerne er der nedenfor gjort et forsøg 
på at overskueliggøre læringspunkterne samt komme med gode råd.
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Fordele ved at eksperimentere med forskellige midlertidige opsætninger, 
som kan fremme byliv og give nye erfaringer:

■■ Dialektisk forhold mellem eksperimenter, der konstant omsættes til erfa-
ring, fokus på undersøgelsen, eksperimentet og afprøvningen.

■■ Urban konstrueret situation, transformere et funktionsforladt område 
som et skridt mod det blivende.

■■ ‘Participation extreme’ – mulighederne, der ligger i at handle med det 
samme.

Noget skal være nogens

■■ Medejerskab og mægtiggørelse er blot et par af de buzzwords, vi har lært 
vigtigheden af – ejerskab og ingen tvungne fællesskaber. 

■■ Do-ocracy: De, der brænder for det, er de, der bestemmer. De aktører, 
der gjorde sig lækre igen og igen og igen, var de, der fik lov at lege med. 
Denne projektform kræver aktørenes vedholdende engagement.

■■ Der skal være plads til uprogrammeret styring og det uventede. 

■■ Ét af læringspunkterne i opstartsprocessen har været, at vedvarende rela-
tioner er afgørende for samarbejdet med uddannelsesinstitutioner. Des-
uden, at man som kommunal medarbejder, der ønsker et samarbejde, i 
langt højere grad skal tilpasse sig deres tidsmæssige målsætninger. Ud-
dannelsesinstitutionerne er underlagt skrappe krav, der gør det sværere 
at være fleksible i forhold til et udefrakommende projekt.

■■ Det er netværket og det liv, der leves mellem blokkene, der er bylivsska-
bende. Aktørerne har bygget bro og skabt nye fællesskaber.

■■ Borgerstyret budgettering skaber ejerskab og mægtiggørelse.

■■ Der er under hele processen arbejdet efter princippet om ‘mål med me-
ning’.

■■ Slutteligt påpeges, at den personlige dialog ofte bliver undervurderet, 
selvom erfaringen har vist, at det er nødvendigt, hvis medskabelse skal 
være en succes. 

Et samlet uddrag af læringspunkter fra aktørerne

■■ Rammesætningen med de helt lavpraktiske udfordringer blandt andet i 
forhold til den fremtidige drift, samt en tydelige rollefordeling, skal gen-
nemtænkes. 

Læringspunkter, tjekliste og gode råd
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■■ Hold fast i det væsentligste og vær fleksibel på samme tid. 

■■ Hold fast i crewet.

“Vi startede i samlet flok med god energi, men udfordringerne, vi stød-

te på under processen, gjorde, at det var svært at bibeholde energien 

og sammenhængskraften.”

(Interview med Anne Katrine Graah Rasmussen fra Sigrids Stue, den 30. august 2016)

■■ Tidshorisonten på et år har været i underkanten til at nå helt i mål.

■■ Forene det strategiske og samtidigt give plads til det, der sker undervejs. 

■■ “Betydningen af naboskabet er væsentlig og betingelserne for etable-

ringen af tværfaglige fællesskaber fungerer nu helt perfekt.”

(Interview med Grete Aagaard fra Sigrids Stue, den 6. september 2016)

■■ “Man skal holde fokus på det, man er bedst til. Det man kan, og det 

man står for. En konstant opmærksomhed på, at det vi gør, gør vi på 

vores måde, og det vi kan stå inde for.”

(Interview med Grete Aagaard fra Sigrids Stue, den 6. september 2016)

■■ Lovgivningsmæssige godkendelser og klargøring af pladsen generelt var 
en udfordring, da det forsinkede projektet.

Udfordringer 

■■ Fra idé til realitet: Hvordan finder man de gode legekammerater? Hvor-
dan bliver man god til at være heldig? 

◆◆ En udfordring har været at bryde med vanetænkning internt i kom-
munen og finde de rigtige kanaler til at engagere embedsværket.

■■ Den umiddelbare ulempe ved produktionen af denne type rum er deres 
midlertidige karakter. Der er overordnet set ikke økonomi i kommunen 
til at sikre driften af projekterne efter endt projektperiode. Dette betyder, 
at gode projekter, også fremover, kan tabes på jorden.

■■ Man skal ikke underkende bureaukratiets indflydelse: 
◆◆ Indledningsvis havde vi i den oprindelige ansøgning afsat penge til eks-
perthjælp, men i opstartsfasen troede vi, at processen var simplere, end 
den viste sig at være. Vi udbetalte alle puljemidlerne til de tre teams i troen 
på, at godkendelserne til opstillingerne af de midlertidige installationer 
var overkommelige formalia. Læringspunktet var, at vi skulle have holdt 
os til det oprindelige budget, hvor der var afsat midler til eksperthjælp til 
byggesagsansøgningerne. Dette betød en merudgift for projektet.

Så husk at afsætte midler til eksperthjælp

■■ Byggeteknisk myndighedsrådgivning 
◆◆ Når man som kommune skaber rum for nye muligheder i et område 
under forandring, skal lovkravene tages i betragtning. Her er det vigtigt 
at bringe den nødvendige sparring på banen i projektets idéfase. Havde 
vi haft den rigtige og rettidige sparring med en byggeteknisk rådgiver, 
havde processen været lettere, da praktiske og økonomiske udfordrin-
ger kunne være blevet belyst og klaret tidligere.
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■■ Under forsøgsprojektet, der eksperimenterede med borgerdrevet midler-
tidhed, havde det været velkomment med en større villighed til at skubbe 
til lovgivningen og give dispensationer. Med henvisning til nødvendighe-
den af dynamisk samskabelse og medborgerskab bør der arbejdes mere 
på at fjerne de barrierer, der måtte stå i vejen for den samskabende mid-
lertidighed i områdefornyelsen. 

■■ Samskabelse:
◆◆ Udfordringer forbundet med samskabelse har været, at denne form for 
samarbejde både koster mandetimer og vedholdenhed. Det viste sig, at 
et sådan samskabende projekt kun har været muligt med hjælp fra fag-
professionelle. Aktørerne, der endte med at blive en del af projektet, er 
samtidig også de, der igen og igen træder frem som ildsjæle og afgø-
rende aktører i Gellerup, og flere af dem er i et eller andet omfang af-
lønnet af Aarhus Kommune eller støttet af kommunale fondsmidler. 

■■ Tvangsægteskabet:
◆◆ Uoverensstemmelserne mellem de beboervalgte i afdelingsbestyrelsen, 
de professionelle i boligforeningen, de frivillige aktører og embedsvær-
ket, bestod af underliggende og modstridende agendaer. Til tider gjor-
de det det svært at navigere, da der var mange interessenter, der forven-
tede at blive taget med på råd. 

■■ Disse konflikter opstod, fordi man ønskede flere ting på samme tid. Inte-
ressekonflikterne i forsøgsprojektet kan beskrives i to dimensioner: 

◆◆ Konflikten mellem kortsigtede og langsigtede hensyn. 
◆◆ Konflikten mellem individuelle og kollektive hensyn.

■■ Samtidig er interessekomplekset også forbundet med en vis utydelighed, 
idet der herskede flere forskellige opfattelser af, hvordan eksperimentet, 
der lå i forsøgsprojektet, bedst blev varetaget.

■■ Der optrådte sociale konstruktioner, som var alsigdige på de forskellige 
niveauer. Dette kom eksempelvis til udtryk, når de forskellige strategier 
for området mødte hinanden. Det kunne eksempelvis være forestillin-
gerne om, at de frivillige blot skulle biddrage med gratis arbejdskraft for 
at indfri kommunale målsætninger.

Ovenstående liste, der på et overordnet plan gennemgår læringspunkter og 
gode råd, har skabt en anledning til at tænke mere systematisk over samspil-
let mellem kommune og frivillige aktører i samskabelsesprocessen.

For at sikre bæredygtighed, skal samskabelse integreres som en arbejdsform 
i hverdagen, både på det politiske og det administrative niveau. Hvis indsat-
sen og borgernes indflydelse skal forankres, kræver det, at beslutningssyste-
met og forvaltningen er lydhøre og parate til at behandle og indarbejde de 
bidrag, der kommer fra borgerne. 

Under forsøgsprojektet blev vi desuden opmærksomme på, at der synes at 
være en problemstilling i, hvorvidt borgerinddragelse handler om at give 
borgerne reel indflydelse, eller om at legitimere de magtforhold, som allerede 
eksisterer mellem borgere, politikere og embedsmænd. 
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Det overordnede perspektiv med midlertidighed som bylivsskabende aktivi-
tet handlede om, at aktørerne blev mobiliseret til at deltage i udviklingen af 
det kommende byliv. 

For at fastholde de frivilliges dynamik og autonomi, oprettede forsøgsprojek-
tet et uformelt forum, hvor der blev skabt mulighed for at engagere sig på 
mere ad hoc-basis – jævnfør tendensen til, at borgerdeltagelse bevæger sig fra 
de institutionaliserede kanaler over mod de mere uformelle og situationsbe-
stemte kanaler. Som her projektdemokratiet, hvor deltagelsen er knyttet til 
gennemførelsen af et bestemt projekt i lokalområdet.

Som nævnt tidligere kræver medskabelse en vedvarende indsats, og samtidig 
kan borgerdeltagelse ikke iværksættes, uden at det forpligter embedsværket 
til både engagement og opfølgning. Borgerdeltagelsen skal kobles til en kon-
tinuerlig proces i det kommunale system, for at borgernes engagement beva-
res. Dette viser vigtigheden af, at den kommunale organisation kobler de for-
mulerede visioner omkring borgerdeltagelse til den daglige opgaveløsning. 
Dette kan blandt andet opfyldes ved en mindre bureaukratisk tilgang til lov-
givningen, der behandler opsættelsen af midlertidige installationer i byrum.

Et samskabende projekt som dette kræver, at kommunen gearer sig til et 
åbent og dynamisk samspil med de frivillige. Samskabelse i midlertidige by-
rum er en åbenlys mulighed for kommunen til at sætte fleksibilitet og afbu-
reaukratisering i højsædet. Dette vil kunne gavne kommunen selv såvel som 
kommunens samarbejde med foreninger og frivillige.

Fællesnævneren for formen er, at kommunen skal møde medborgerne 

der, hvor de er, og vende inddragelsestilgangen på hovedet. Dette opnås 

ved at tænke embedsmandsinddragelse frem for borgerinddragelse.

Det kræver blandt andet, at embedsværket anerkender, at reel samskabelse er 
tids- og ressourcekrævende. Samskabelse er mere end at afholde et enkelt 
borgermøde, og det skal komme til udtryk i en fortløbende proces, hvor ple-
je af netværk og det personlige møde er i højsædet. Man skal fra den kom-
munale side dyrke de ildsjæle i organisationen, der reelt vil samskabelse som 
en del af deres daglige arbejdsdag. En succesfuld medproduktion kræver, at 
man kontinuerligt forholder sig aktivt og systematisk til processen. 

Afslutningsvis nævnes her nogle generelle observationer, som er vigtige at 
have for øje i forbindelse med et samskabende projekt som dette. Spørgsmå-
let er, om det tværmagistratslige samarbejde med de frivillige inden for om-
rådefornyelse er blevet styrket. Selvom man i den seneste tid i flere admini-
strationer har italesat medborgerskabspolitikker, der giver civilbefolkningen 
mere magt og søgt at gøre offentlige tjenester mere lydhøre, er det stadig i 
mange tilfælde baseret på ‘top-down’-planlægning. Forsøgsprojektets længde 
betød, at aktørerne mistede energien. Samarbejdet mellem kommunen som 
system og aktører har derfor ikke fungeret ligeværdigt. Snarere har det kom-
munale system haft tendens til at styre projektet i en bestemt retning i ønsket 
om at gøre det bedst muligt. Den generelle retning mod empowerment af de 
lokale aktører, som var en del af forsøgsprojektet, synes til tider at bevæge sig 
baglæns. I flere situationer manglede kobling mellem den politiske italesæt-
telse af medborgerskab og den oplevede praksis. Dette efterlader spørgsmål 
til overvejelse: 

Fra borgerinddragelse til embedsmandsinddragelse
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Hvordan sikres en højere grad af reel indflydelse? Hvordan kan man 

lykkes med “at tage magten fra systemet og give det til folket”?

Hvis medborgerne skal sikres den bedste mulighed for lige deltagelse, kræver det 
en kreativ gentænkning af den bureaukratiske rammesætning. Det kræver reelt 
samarbejde mellem embedsværket og borgerne. Man skal ikke se på samskabelse 
og medborgerskab som ‘another day at the office’ – man skal have en oprigtig 
interesse i, at det lykkes. Embedsværket skal være ligeså engageret som medbor-
gerne og være indstillet på at finde løsninger i stedet for at lede efter huller i osten. 
En sådan tilgang kan hjælpe til at afklare, hvordan vi i fællesskab kan lykkes – i et 
samspil, hvor vi har hver vores rolle, men er en del af en større sammenhæng. Det 
handler altså om, hvordan vi som ansatte agerer konstruktivt inden for de ram-
mer, det politiske lederskab giver os.  Man skal gå fra medborgerskabspolitik til 

konkret samarbejde, fra strategi til praksis. Der var ofte en følelse af manglende 
kobling mellem politik og den virkelighed, forsøgsprojektet navigerede i. 

Vi havde med forsøgsprojektet på forhånd en ambition om, at man med eks-
perimentet ville lære noget om målingsværktøjer i bylivet på en måde, hvor 
mennesket var i fokus. Dét, samt en nytænkning af sammenspillet mellem de 
frivillige og det kommunale system. Med andre ord søgte vi at undersøge 
evnen til at skabe byliv med udgangspunkt i konkret handling. Forsøgspro-
jektet udfyldte en rolle omkring udvikling af samskabelsesprocesser. Selvom 
det var forholdsvist små beløb det drejede sig om i det samlede områdeforny-
elsesbudget, havde projektet en betydning i forhold til at fokusere på de mere 
eksperimenterende, midlertidige rumligheder. Disse havde nogle nye vinkler 
på udvikling af byliv i området.

Daniel Zeidan og Rachid A. Rachid Mathias Poelman og Philip Thabiso
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Det følgende afsnit vil være en introduktion til begrebet byliv i forsøgspro-
jektets kontekst: Hvad det bestod af, og hvem der udgjorde det. 
Præmissen for forsøgsprojektets ramme var byliv – men hvordan defineres 
hverdagslivets byliv? Denne definition er den overordnede ramme for arbej-
det med forsøgsprojektet og udpegningen af bylivsaktiviteter, som defineres 
nærmere nedenfor.

Projektets definition af byliv skulle rumme hverdagslivet på den kommende 
bygade og den praksis, som foregik der. Bylivet blev defineret som følger: 

Det, der opstår, når folk bevæger sig et sted hen og måske gør ophold 

eller bevæger sig videre. Bylivet spændes ud mellem forskellige destina-

tions- og attraktionspunkter langs den kommende bygade, og det fore-

kommer særlig intenst, netop hvor mange forbindelser mødes.

Hvad er bylivsskabende aktiviteter?

Som det fremgår af ovenstående definition af byliv, indebar byliv en aktivitet, 
der tiltrak brugere. Byliv som en del af forsøgsprojektet handlede om typer af 
aktiviteter og om den koncentration af de frivillige aktører, der skabte bylivet. 
Øget byliv langs den kommende bygade forbindes således med flere menne-
sker – flere der opholdt sig dér længere. Ansøgningen for forsøgsprojektet 
havde således fokus på at skabe et leben på den kommende bygade med byliv 

i form af… Ja, i form af hvad? Under vores indledende workshops, hvor vi 
havde fokus på, at de frivillige aktører skulle skabe byliv, var der fra den ind-
ledende proces for lidt opmærksomhed på at definere begrebet. Det var ikke 
tydeligt, hvad det var for en type byliv, man skulle forestille sig. Under pro-
cessen blev det klart, at bylivet langs den kommende bygade ikke kun hand-
lede om typen af de aktiviteter, der udgjorde det. Det handlede også om kon-
centrationen af mennesker, der skulle til for at opnå den dynamik, der skabte 
bylivet. Bylivet skulle samtidig være af en bestemt karakter og tage udgangs-
punkt i nogen af de allerede eksisterende aktivitetsskabende foreninger, der i 
forvejen skabte (by)liv i området. Intentionen var således at skabe mere byliv 
ved at igangsætte nye tilbud og aktiviteter langs den kommende bygade. Til-
bud, der ikke eksisterede i forvejen, men med udgangspunkt i tre af de stærke 
foreninger i området. 

Bylivet langs bygaden bestod af de aktiviteter, der opstod på baggrund af de 
tre projekter, der var en del af forsøget, og byggede alle primært på det so-
ciale møde mellem mennesker. Det giver således også en form for social tryg-
hed, at man får afmystificeret andre grupper ved at møde dem i bymiljøet. De 
tre manifestationer blev placeret med tanke på det semi-offentlige rum, da 
disse rum mellem containerne også var med til at gøre området indbydende, 
hvilket dermed skabte et tilskud til bylivet. Bylivet som helhed foregik således 
ikke udelukkende i det offentlige rum, men i samspillet mellem det semi-of-
fentlige og det offentlige rum. 

Byliv og liveability
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Forventede sidegevinster til mere byliv i Gellerup

■■ Social merværdi.

■■ Tilhørsforhold og brug af området.

■■ Tryghed.

■■ Flow i det lokale rum.

■■ Positiv omtale i medierne. 

■■ Besøgende fra det øvrige Aarhus.

Helheden af disse kvalitetskriterier er med til at skabe gode byrum, hvor folk 
gerne vil opholde sig, og som dermed skaber mere byliv. 

Hvem udgør bylivet?

Som tidligere beskrevet var tanken, at bylivet primært skulle udspringe af fri-
villige aktiviteter. Det betød, at det byliv, forsøgsprojektet ville skabe rammerne 
for, beroede på de frivilliges engagement og lyst til at benytte stedet. Med ud-
gangspunkt i “livet mellem blokkene”, kan man således sammenfattende sige, 
at aktørerne udgjorde en vigtig faktor – de skulle skabe byliv, også “efter luk-
ketid”. Aktørerne, som dannede Gellerup C, ville således bidrage til at forstær-
ke anvendelsen af lokaliteten ved hjælp af de midlertidige opsætninger, der 
fungerede som et socialt mødested for beboere fra nærområdet og øvrige bru-
gere. Endvidere kunne tiltrækningskraften og brugen have en positiv effekt i 
forhold til områdets identitet, samt medvirke til at hæve graden af tryghed.

Liveability

Under projektets forløb søgtes samtidigt en ekstra dimension tilført, idet vi 
ønskede at afprøve en anderledes evalueringsmetode. Det skete med inspira-
tion fra det såkaldte ‘liveability’-begreb, der overordnet er en betegnelse for 
summen af de faktorer, der tilsammen udgør et områdes levekvalitet. En no-
get anden tilgang end vi traditionelt anvender i kommunerne i forbindelse 
med byomdannelse, idet traditionelle effektmål er svært håndterbare, når det 
handler om byliv.

Udgangspunktet for målingen af byliv var i mennesket og den menneskelige 
skala. Titlen på dette kapitel kan også læses som “Hvad er din definition af 
liveability?”, eftersom der ikke er en udtømmende beskrivelse af, hvad der 
karakteriserer liveability. Perspektiver på liveability varierer. Desuden varie-
rer det også, hvad den enkelte anser for godt byliv. Flere definitioner af livea-
bility er ikke nødvendigvis et problem. Udfordringen er at finde en definition 
af liveability, der passer til situationen. For eksempel vil et fællesskab, der er 
lokalt forankret, diskutere byliv ud fra en mere stedspecifik definition af live-
ability end en national organisation.

Følgende introducerer liveability-begrebet i relation til forsøgsprojektet, og 
hvordan midlertidige fysiske manifestationer anvendes til at fremme liveabi-
lity. Derefter beskrives det liv, der fødes, og de værdier ved de midlertidige 
opsætninger, som brugerne udtrykker gennem tale og adfærd.

Der er taget afsæt i udgivelsen Bytopia udarbejdet af Gemeinschaft for Ud-
lændinge-, Integrations- og Boligministeriet i 2016, der tilbyder et redskab til 
at måle liveability, der kan bidrage til at vurdere muligheder i det midlerti-
dige i forbindelse med forsøgsprojektet.
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Projektet bygger på konkrete forsøg på at omsætte de frivillige aktørers fore-
stillinger om, hvad projektet bør være for en størrelse, og dens betydning for 
“det gode liv” med afsæt i borgerdrevne eksperimenter og tiltag. Herefter er 
det naturligt at spørge, hvorvidt forsøgsprojektet giver området og dens bru-
gere større liveability – og i givet fald hvordan?

Men hvem kommer der egentlig? Skaber opsætningerne i projektet værdi for 
dets brugere? Og tilbyder de området nogle særlige kvaliteter? Betyder en stak 
containere stablet oven på hinanden, tilsat lidt rå beton, noget for “det gode 

byliv”? Det er blandt andet disse spørgsmål, der søges svar på. For at kunne 
svare på disse spørgsmål må det undersøges, hvad der kendetegner de midler-
tidige installationer, og hvilke særlige kvaliteter, de tilfører den nye bygade. 

På baggrund af udgivelsens casestudie af Gellerup C kan der peges på en 
række værdier, som aktørerne tillægger de midlertidige installationer, og 
som efter deres opfattelse tilføjer lokalområdet liveability. Fokus i den føl-
gende kortlægning af værdier er således baseret på de frivillige aktørers udta-
lelser. Der er tale om et såkaldt brugerdrevet bottom-up-perspektiv.
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Måling af liveability 

Med afsæt i de tre gange tre værdier, der fremkom af de frivilliges egne ud-
sagn og adfærdsmønstre, er der opstillet et måleredskab til måling af liveabi-
lity-værdier til at måle, om forsøgsprojektet indeholdte kvaliteter og værdier, 
der tilføjede liveability til bygaden. Der er således tale om et redskab til vur-
dering af forsøgsprojektets kvaliteter, og som kan give anledning til refleksion 
over, hvad der virker eller ikke virker.

Det er vigtigt at understrege, at måleredskabet er et måleredskab set fra bru-
gerperspektiv, der tager udgangspunkt i den lokale situation, og bygger på en 
definition af liveability ud fra et hverdagslivsperspektiv. 

Redskabet er anvendt til at evaluere, om forsøgsprojektet hen over de forskel-
lige parametre har indfriet målsætningen, og fungerer samtidigt også som 
katalysator for refleksioner. 

I måleredskabet indgår følgende empirisk forankrede værdier.
Disse værdier falder inden for tre overordnede områder, der her er kaldet ‘det 
fællesskabende byrum’, ‘det netværksdannende byrum’ og ‘det kreative by-
rum’. De midlertidige opsætninger rummer mere eller mindre eksplicitte bud 
på en alternativ måde at indrette byliv på ved at skabe rammer for socialt 
samvær og kreativitet.

Det fællesskaben-
de byrum

Det netværksdan-
nende byrum

Det kreative byrum 

Kollektivt Hjemligt Inspirerende

Aktivt Særegent Sanseligt

Demokratisk Uperfekt Stemningsfuldt

De ni værdier er i måleredskabet omdannet til parametre, der kan vurderes 
på en skala fra 1-5. Målingen skal derfor ikke forstås som en fuldstændig 
dækkende evaluering, men mere som en vejledende vurdering, der kan ret-
ningssætte initiativer for det blivende. 

Måleredskabet er udarbejdet af Gemeinschaft som en skive, hvor hver af de 
ni værdier har fået lige meget vægt. De ni værdier er endvidere opdelt i tre 
hovedkategorier. Hver værdi har fra centrum og ud til skivens kant fem felter, 
der hver især repræsenterer ét point. Det er således muligt at tildele hver af de 
ni værdier 1-5 point, hvor fem point er bedst1.

1.	 Gemeinschaft 2016. BYTOPIA Små verdener, store idéer. Om midlertidige byrum og byens liveability. Side 
56-57. 
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Kollektivt: De midlertidige manifestationer inviterede 
folk til at slå sig ned og ‘hænge ud’. En platform for kollek-
tive formål; der blev arrangeret sociale og kulturelle aktivi-
teter, hvor brugere kunne møde hinanden, mulighed for at 
bibeholde og skabe nye netværk i og uden for området. 
Byliv der bidrog til hele byen, og ikke bare til en bydel. Det 
midlertidige byrum får 4 i denne kategori. 

Aktivt: Happenings, workshop events og væresteder skab-
te et helt nyt flow af mennesker, brugere og nysgerrige. 
Dette gjorde, at mange bevægede sig i og omkring den nye 
bygade. Det midlertidige byrum får derfor 5 i denne kate-
gori. 

Demokratisk: Både processen og etableringen foregik i en 
samskabende tilgang. Forsøgsprojektet åbnede op for mu-
ligheden for, at afstanden mellem ansatte og lokale aktører 
nedbringes. Det midlertidige byrum får 2 i denne kategori.

Hjemligt: Forsøgsprojektet gav aktørerne mulighed for 
nærværet og det umiddelbare møde, samt et tilhørsforhold 
og ejerskab til et ellers overset område. Det midlertidige 
byrum får 3 i denne kategori. 

Særegent: De tre midlertidige manifestationers udtryk var 
meget forskellige og containerne og pavillonerne gav på 
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hver deres måde en stærk kontrast til den nye bygade. Det var dog snarere de 
konkrete begivenheder, som forsøgsprojektet muliggjorde, end byrummet 
som fysisk udtryk, der var identitetsbærende. Det midlertidige byrum får 
derfor 3 i denne kategori. 

Uperfekt: Gellerup C var et midlertidigt bylivsskabende projekt, der byggede 
på de frivilliges ideer for byliv: Naboskab, netværk og bevægelse. Det 
midlertidige byrum får derfor 4 i denne kategori. 

Inspirerende: Forsøgsprojektet erstattede et uudnyttet areal og var både en 
original og dialogskabende måde at anvende området på. Projekterne indtog 
hurtigt en lille del af bybilledet. Man må gå ud fra, at liv avler liv – en sum-
men, der gør folk nysgerrige. Det midlertidige byrum får derfor 5 i denne 
kategori. 

Sanselig: Projekterne udfordrede sanserne bl.a. via kunst og kreativitet og 
var ikke bare noget konventionelt. Der blev skabt noget sanseligt på flere 
plan, og de udfordrede den sædvanlige tanke om, hvordan man bruger krop-
pen – og at man kan forene det med byliv. Det interessante er, at det der har 
vist sig som bud på byliv i forsøgsprojektet ikke er anderledes end de gængse 
tanker og kriterier, der er for den gode by. Det midlertidige byrum får derfor 
3 i denne kategori.

Stemningsfuldt: Der var ikke altid “fyldt med liv”, men de fysiske opsætnin-
ger gav dog mere stemning til området end tidligere, hvor det var et ubenyttet 
areal. I perioder med aktiviteter, blev der tiltrukket mennesker, der skaber 
stemning. Det midlertidige byrum får derfor 3 i denne kategori.

Opsamling

Undersøgelsen identificerede ni værdier, som kunne rubriceres inden for tre 
hovedområder, der havde at gøre med det gode naboskab, områdets sociale 
liv og aktørernes forestillingsverden. Det var en konstellation af disse værdi-
er, der betød, at forsøgsprojektet var forbundet med bylivskvaliteter for de 
frivillige aktører og andre brugere, og gjorde det liveable. 

På flere måder tilbød forsøgsprojektet ikke blot værdier og kvaliteter til de 
frivillige aktører. I en bredere kontekst tilbød det også området en række 
kvaliteter.

Hermed fik kommunen også et eksperimentarium for byudvikling. Gennem 
de midlertidige opsætninger var der mulighed for at rykke grænserne for, hvad 
der kunne lade sig gøre på en kontrollabel måde. Midlertidigheden skabte der-
med plads til løsninger, der ville være utænkelige, hvis alt blev set ud fra et 
permanent synspunkt.
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Den dobbelte rolle som initiativtager og myndighed har vist sig som et ben-
spænd i forhold til processen. Hvis der ikke foreligger en tværgående koordi-
neret strategi i forhold til de midlertidige bylivsskabende projekter, kan dette 
sænke processen og risikere at modarbejde aktørerne, der mister momentum 
og interesse. De frivillige indledte deres arbejde med stor entusiasme ladet 
med positiv energi. Men som projektet skred frem dalede entusiasmen i takt 
med, at det kommunale, til tider langsommelige, bureaukratiske system vandt 
indpas. Denne kommunaliserede organisering af samskabelse er misforstået. 
Som skrevet i bogens forord kan man skabe en lettere proces, hvis man skaber 
særlige vilkår for midlertidighed som en del af den samskabende byudvikling. 
At tale om at skabe noget sammen med andre i kommunalt regi giver kun 
mening, hvis det funderes i gensidigt forpligtende organisationsformer.

Titlen ‘Fra borgerinddragelse til embedsmandsinddragelse’ refererer kort 
sagt til nogle lavthængende frugter i forhold til borgerinddragelse, som kom-
munen kan plukke ved at give bedre rammevilkår for samskabelse. Vejen 
frem er mere målrettet mobilisering, som skabes ved at embedsværket ind-
drages i borgernes planer og ønsker – og giver førertrøjen til dem, det i sidste 
ende handler om. Så de frivillige i praksis kan bidrage med noget, som de 
mener giver mening. Dette potentiale kan kun aktiveres, hvis man virkeligt 
ønsker samskabelse. Så skru lidt ned for den kommunale bragesnak om 
“medborgerskab” og giv i stedet de frivillige aktører en håndsrækning, der 
kan revitalisere og udvikle bæredygtige fællesskaber. 

I ansøgningen italesættes visionerne for byliv som et udtryk for den umiddel-
bare Instant City. Gellerup C skulle være en løftestang for byliv, men for at få de 
frivillige til at lege med var det afgørende, at vi forenede de overordnede målsæt-

ninger for området med de frivilliges bylivsskabende idéer. Det netværk, der 
opstod i arbejdsprocessen, kunne man med fordel tænke ind i øvrige processer 
fremover i forbindelse med realiseringen af Helhedsplanens mange projekter.

Hvis man som kommune for alvor vil midlertidighed løftet af frivillige kræf-
ter i områdefornyelse, skal de gives helt fri og bare tildeles et stykke jord, og 
så må man afvente og se, hvad der sker. Især fordi det har vist sig nærmest 
umuligt at drive et sådan projekt og nå i mål inden for en tidsramme på et år, 
uden det drukner i bureaukratiet. 

Selvbyggergaden som alternativ til den centraliserede og bureaukrati-

ske områdefornyelse.

Forsøgsprojektet blev således udøvet inden for rammer, som kommunen var 
med til at sætte. Med frivillige som en vigtig ressource i relation til midlerti-
dighed. De frivillige medvirkede til at skabe liv og aktivitet og var med til at 
stimulere dannelsen af netværk og lokal sammenhængskraft. De var dermed 
med til at skabe social kapital i det, der kan ses som starten på en langsigtet 
vitalisering af den nye bygade som et rum for nærhed, face-to-face møder, 
netværksdannelser og tillidsbaserede relationer.

Forsøgsprojektet afprøvede og testede de langsigtede visioner på en kortere 
løbebane. De kortsigtede gevinster var en form for umiddelbart byliv, der 
samtidigt pegede ind i det fremtidige og mere permanente. 

Som en kollega så sigende forklarede det, ønsker vi at plante egetræer i stedet 
for karse.

Afrunding 
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Bilag 1

En antopologisk minianalyse af kommunal 
projektpraksis i Gellerup & Toveshøj

Udarbejdet af Stud. Scient. Anth. Mathias Dahl Cramer – Aarhus Universitet

Gellerup 2.0 
   

 1  

1. Baggrund og Formål 
Med udgangspunkt i et etnografisk feltarbejde foretaget fra 17. august til 17. december 2015 

vil denne analyserapport præsentere nogle udvalgte antropologiske observationer fra 

opstartsfasen for Forsøgsprojektet: Gellerup C. Formålet er at byde ind i forhold til 

evalueringen af Forsøgsprojektet med et særligt fokus på: 

 Hvordan ’byliv’ var et tema under den indledende projektfase 

 Hvilke konsekvenser – positive som negative – den valgte projektform og organisering 

har haft for projektet frem mod etableringsfasen 

Det indsamlede empiriske materiale er per dags dato ikke færdigbehandlet, hvorfor 

resultaternes gyldighed og generaliserbarhed skal vurderes iht. konteksten for 

datamaterialets indsamling, samt andre omstændigheder redegjort for i 

Gellerupsekretariatets (GELSEK) projektevaluering. 

2. Byliv som Objekt – Byliv som Praksis 
Bylivsanalyse anskues ofte kvantitativt ud fra, hvor mange af bestemte segmentgrupper der 

bruger et byrum, sammenholdt med hvilken art aktivitet(er) disse segmenter engagerer sig i. 

Udgangspunktet for undersøgelsen i Gellerup var i modsætning hertil, hvordan bestemte 

former for byliv blev italesat, samt hvilken påvirkning dette havde på udviklingen i projektets 

proces. 

For at anskueliggøre de antropologiske argumenter iscenesættes de i forlængelse af 

Ministeriets egen udgivelse: ”Midlertidighed – Nye veje til Borgerinvolvering” (Ministeriet 

for By, Bolig & Landdistrikter 2015). Her skelnes der mellem ’strategisk’, ’samskabende’ og 

’bottom-up’ midlertidighed i byudviklingsprojektering (Ibid.: 8-11). Forsøgsprojektet 

placerer sig her i et spænd mellem den strategiske og samskabende projektform, hvor 

GELSEK som initiativtager engagerer i forvejen etablerede aktører i Gellerup. Dette med 

henblik på i et tæt samarbejde at udvikle midlertidige bylivsrammer, der i sidste ende skal 

’leve’ med deltagerne som ansvarlige, men samtidig tale ind i en større forandringsproces – 

Helhedsplanen. 
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 1  
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’leve’ med deltagerne som ansvarlige, men samtidig tale ind i en større forandringsproces – 

Helhedsplanen. Gellerup 2.0 
   

 2  

Der opstod i denne projektkonstellation efterhånden en form for diskrepans mellem 

forståelser af, hvad formålet med projektet (bylivet) skulle være. Med andre ord kunne der 

observeres tvivl om, hvorvidt byliv var et mål i sig selv, eller om bylivet skulle være et middel 

til at opnå andre mål. Deltagernes mere eller mindre snævre egeninteresser og prioriteringer 

fyldte således mere, end hvilken form for byliv deres respektive aktiviteter ville kunne skabe. 

Hovedprismet hvorigennem bylivsskabelse blev anskuet, var baseret mere på konkrete 

praktiske erfaringer i projektet – heriblandt aktiviteterne i uge 42 – end det var et engagement 

med abstrakte tænkte bylivsformer. 

3. Organisering & Projektform 
I forlængelse af det ovenstående var det altså især den åbne og eksperimenterende 

projektform og dertilhørende organisering, der var afgørende for karakteren af projektets 

indledende proces. I løbet af undersøgelsen tegnede der sig et billede af Gellerup som et 

meget sammensat sted, hvor der ifølge flere aktører eksisterer ”en bestemt måde at gøre 

tingene på”. GELSEKs engagement af i forvejen etablerede aktører i området gjorde, at den 

ovennævnte diskrepans i fortolkninger af projektets formål kan relateres til bredere 

mekanismer i Gellerup som helhed. Mere specifikt gjorde dette engagement, at GELSEK var 

nødsaget til på den ene side at skabe mulighedsrum (fri proces) for projektdeltagerne og på 

den anden begrænse deres manøvrefrihed (kontrolleret proces) af hensyn til projektets 

bredere rammer – Helhedsplanen. 

Engagementet af etablerede og ressourcestærke kræfter i området gjorde, at GELSEK kunne 

sikre projektets kvalitet, men det gjorde samtidig, at de engagerede stærke aktører med 

forskelligartede fortolkninger af hvad Gellerup er nu, samt hvordan Gellerup 2.0 skal se ud. 
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Gellerup 2.0 
   

 3  

4. Konklusion 
Antropologisk set er Forsøgsprojektets eksperimenterende karakter både dets styrke og dets 

svaghed i den fulgte projektproces. Den mere eller mindre ’open-ended’-tilgang har sine 

kreative styrker, men en implementering foregår aldrig i et socialt vakuum, men i en konkret 

kontekst, hvor en bestemt lokal magtfordeling påvirker processen, og hvor uensartede 

interesser er på spil. Forsøgsprojektet forgår således i et praktisk spænd mellem etableringen 

af mulighedsrum og fri kreativ skabelsesproces og så bredere kontrol- og 

styringsmekanismer, der mere er relateret til strukturelle og organisatoriske forhold end til 

enkeltpersoner. 

Gellerup er én sådan kontekst, der igennem en årrække har været et omfattende 

interventionsrum, hvor en bestemt orden er etableret og derved svær at bryde med. 

Konklusionen må således være, at lige meget hvor åbent og bottom-up et projekt måtte være, 
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47

Bilag 2

Gellerup –  
På vej mod verdens bedste ghetto

Udarbejdet af

Anders Damkjær Andersen	 Landskabsarkitekt, Urban design
Jonas Møller	 Geograf, Transformation af by og landskab
Malene Koefoed Bielefeldt	 Geograf, Transformation af by og landskab
Victor Maegaard Baudo	 Kulturformidling, Urbanitet og æstetik, 
Yusra Thaki Al-Alawy	� Byggeteknologi, Byplanlægning og 

byggeledelse

Strategi

Hvad? Visionen for projektet er at skabe social forandring på lige fod med fysisk 
forandring, da begge størrelser er afhængige af hinanden. Dette mener vi skal ske 
gennem midlertidighed, da sådan en udvikling i Gellerup vil sikre at borgerne får 
ejerskab til deres fremtidige by. Strategien for, hvordan vi vil opnå denne form for 
governance/co-creation i Gellerup, vil blive beskrevet herunder.

Hvordan? Strategien for vores projekt forløber sig sådan, at midlertidighed er 
det bærende element i udviklingen af området. Princippet for midlertidighed 
skal give de lokale lov og rum til at komme med ideér og initiativer til at skabe 
noget nyt, hvilket vil bidrage til en bedre udførelse af helhedsplanen i sidste 
ende. Når borgeren får en god idé, vil en lokal ildsjæl, som kender til området 
og har et stort netværk, føre idéen videre og kontakte de nødvendige for at få 
projektet op at stå. Ligeledes kan ildsjælen tage initiativ til et projekt og herefter 
tage kontakt til borgere i personens netværk, der ville kunne udføre idéen.

Projektet vil udfolde sig på spillepladen “På Vej”, hvor der tilbydes en plads i 
form af en container, et afgrænset areal på en græsmark eller lignende.

Spillepladen har rammerne og den mest optimale strukturelle udformning, 
hvor den menneskelige skala er i fokus. Ildsjælen vil sørge for, at projektet 
bliver realiseret med det kriterie, at der er én eller flere lokale, som på sigt vil 
tage over i projektet og sørge for dets fremgang. Denne styringsform bestræ-
ber sig på co-creation, dvs. at alle aktører arbejder sammen horisontalt ved at 
dele viden, danne fællesskab og handle på lige fod.
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Enten vil projektet falde til jorden, hvis der ikke er nok opbakning og engagement 
fra borgernes side. Dette resulterer dog i, at det har været en lærerig proces, og at 
erfaringerne kan bringes videre, når projektet udskiftes af et nyt. Eller også kan 
det midlertidige projekt blive en succes, hvor mange dukker op, og en større 
gruppe benytter sig af feltet. Her kan ildsjælen udpege én eller flere nye “ledere” 
af projektet og stille og roligt trække sig ud. Dette sikrer, at de lokale tager ejer-
skab til deres projekt, og der skabes empowerment, som er en af de potentielle 
positive sideeffekter ved midlertidig planlægning. Forhåbentlig vil succesen fra 
projektet og borgernes initiativ og engagement blive synligt for beslutningsta-
gerne i området (Århus Kommune), hvilket kan medføre, at det midlertidige 
projekt bliver bakket op om og inkorporeret i de nye planer for området.

Ved hjælp af de lokale, ildsjælene og “På Vej”, vil det midlertidige felter skabe 
rum til at Gellerup kan udforme sig på borgernes præmisser, hvilket vil re-
flektere identitet, fællesskab og aktivitet. Dermed skaber vi byliv blandt struk-
turelle rammer, som tilnærmer sig det, som borgerne gerne vil have.

VÆRKTØJ 1 – Netværksatlas 

Dette værktøj bruges i første omgang til at lokalisere og kortlægge, hvor der er 
potentiale for byliv. Vi kortlægger altså den sociale infrastruktur. Netværksatlas-
set er for alle aktører i og omkring Gellerup. I praksis bliver atlasset præsenteret i 
en applikation “@Gellerup” på en computer, smartphone eller anden platform.

Applikationen skal kunne lokalisere og udpege Gellerups ‘ildsjæle’ og identi-
ficere de personer, som har mange forbindelser til foreninger og andre aktø-
rer i Gellerup. Alle skal have mulighed for at bruge applikationen. Dette øn-
ske opfyldes ved, at der altid er en platform tilgængelig i Instant City’s 
pavillion. For at kunne benytte atlasset skal man oprette en bruger i applika-
tionen. Her skal man angive, hvilke forbindelser man har til andre aktører i

Gellerup, og hvilke kvalifikationer man har, ex. hvis man er fodboldtræner 
eller arbejder for

sekretariatet o.lign. Derefter kan man se allerede eksisterende forbindelser i 
Gellerup og kontaktinformationerne på de forskellige brugere. I applikatio-
nen vil der også være mulighed for at skrive en kort historik, så andre bru-
gere kan læse at man fx. afholdte fodboldturneringen sidste år.

Applikationen skal løbende opdateres, så den fremstår aktuel for brugerne. 
Derfor skal den administreres af sekretariatet, som løbende sletter inaktive 
brugere. Dette kunne varetages af en studentermedhjælper. En yderligere op-
gave ville være at besøge mulige aktører i Gellerup og fortælle om @Gellerup 
og hjælpe med at få brugere tilmeldt. Ved besøg i Gellerups mange foreninger 
med en tablet under armen, vil man kunne udbrede kendskabet til applika-
tioner for Gellerups foreninger og ildsjæle hurtigere. Det er også et ønske, at 
der opsættes en platform for applikationen i Instant City, så alle har mulighed 
for at benytte applikationen og få vejledning. Derudover kunne brugeren be-
lønnes for graden af aktivitet på applikationen, f.eks. kunne oprettelsen af et 
event udløse billetter til et andet kulturelt arrangement i Gellerup og på den 
måde avle mere liv i bydelen.
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VÆRKTØJ 2 – På Vej

Vores handlingsplan udgøres af to værktøjer, hvorfra planlæggere og de 
fremtidig brugere kan blive klogere på hinanden. Det er netop i planlæg-
ningsprocessen, at værktøjerne har deres rod og virke. Formålet med dem er, 
at skabe et rum for aktiv involvering af borgeren fra et ressourcesvagt miljø i 
byplanlægningen af et udsat boligområde, og det skal ses som et alternativ til 
evidensbaserede tilgang til områder som dette. Gennem en aktivitetsbaseret 
borgerinddragelse medieret gennem områdets ildsjæle, skal vores værktøjer 
skabe et midlertidigt byliv i Gellerupparken, fællesskab, et eksperimentelt er-
farings- og forandringsrum og et bylivs-laboratorie, hvor midlertidige aktivi-
teter på sigt kan blive til permanente tiltag. Målet med disse værktøjer er at 
søge at der aktivt inkluderer borgeren, og dermed højne ejerskabsfølelsen 
gennem samskabelse. Ildsjælene spiller en central rolle i forsøget på at værne 
om og videreføre eksisterende positive tendenser i Gellerup.

Udstykninger af mindre grunde som ved en spilleplade, skal danne de fysiske 
rammer for aktiviteterne og indeholde en række sociale spilleregler, hvis ek-
sistensgrundlag findes i den kontekstuelle virkelighed. De to værktøjer skal 
sammen udgøre et rummeligt tilnærme sig et slutprodukt (det nye Gellerup) 
så tæt på borgerens ønsker som muligt, i stedet for at borgeren kun udtrykker 
sine ønsker til diverse borgerhøringer. Derved skal disse ønsker afprøves i et 
midlertidigt byrums-laboratorie gennem prototyper af byrum, inden de 
eventuelt gøres til permanente løsninger. På denne måde får borgeren mulig-
hed for at blive klogere på sig selv og sine ønsker for det nye Gellerup, samti-
digt med at planlæggere får mulighed for at tilnærme sig en bydel ud fra de 
fremtidige brugeres erfaringer.

Værktøjet “På Vej” er et fysisk redskab, som kan måle og dermed registrere 
byliv. Et udvalgt område nær ‘bygaden’ bliver udstykket i passende størrelser. 
De forskellige udstykninger bliver efterfølgende ‘sat til salg’. Det er rammerne 

for byliv, som bliver dannet ved udstykninger. Tesen er, at hvis der er grund-
lag for byliv i området vil de tomme felter blive udnyttet til aktivitet og efter-
følgende kunne måles/tælles.

Idéen bag redskabet er delt i to overordnede hensigter. Den første hensigt er, 
at mobilisere de lokale aktører (ildsjæle) i området og få dem til at tage ejer-
skab for udstykningerne. Den anden hensigt er at kunne afgøre hvor mange 
af udstykningerne, som bliver taget i brug og dermed kunne indsamle kvan-
titativ empiri. Til hver udstykning er der forinden nedsat en række regler, 
som definerer brugen af udstykningerne. Ved brug af ‘Scene-feltet’ skulle der 
f.eks. afholdes to ugentlige koncerter eller ved ‘Højbede-feltet’ skulle der van-
des jævnligt etc.
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Bilag 3 

Problemfelt vedr. Gellerup

Valget af problemstilling i forhold til Gellerupparken udspringer, af visionen 
bag helhedsplanen samt gruppens observationer under besøget i området og 
mødet med Gellerups ildsjæle og aktører.

Besøget foregik en helt normal hverdag, og på trods af årstiden (forår), var 
vores første spørgsmål alligevel – “hvor er alle menneskene”?. Dette betød at 
da vi kom hjem, var vores største undren, at der intet synligt liv fandt sted 
imellem de mange boligblokke, selvom der ikke var mangel på plads til alle 
slags tænkelige aktiviteter i udearealerne. Manglen på et udendørs liv i Gel-
lerupparken, satte overvejelserne omkring en problemstilling i gang.

Taget i betragtning af, at der er omkring 7.000 beboere i området, er livet 
omkring husblokkene meget stille. Dette kan have noget at gøre med, at en 
større andel er uden for arbejdsmarkedet, og dermed har en begrænset mo-
bilitet ind og ud af Gellerupparken (Boligsocial Monitorering, 2012).

Helhedsplanen fra 2007 er omfattende, og der er bl.a. lagt op til en omdan-
nelse af den centrale park. I den forbindelse har tegnestuen SLA udarbejdet 
et forslag til en ny og interessant bypark. Derudover har Gellerupsekretaria-
tet igangsat tre midlertidige projekter, der har til formål at skabe sociale sam-
lingspunkter og aktiviteter i området. Dog ser vi en udfordring i, at der er lagt 
op til, at de tre midlertidige projekter primært foregår indendørs. Der kan 
være en fordel i at udnytte potentialet i udendørsarealerne omkring de tre 
midlertidige projekter. Mål med projektet er derfor, at synliggøre det store 
potentiale for udeliv, som vi mener Gellerup har. Den forandring som imple-

menteringen af Helhedsplanen medfører, kan være til gene og frustration for 
beboerne, pga. opgravede veje, byggelarm og måske mangel på kommunika-
tion omkring projektet. Der er risiko for at generne bidrager til at skabe en 
negativ stemning hos beboerne omkring helhedsplanen. Vi mener derfor, at 
det er væsentligt at arbejde for, at gøre forandringen til en positiv proces for 
beboerne.

Hvad Mangler/Hvilke Behov bliver ikke dækket i Gellerup?

■■ Der mangler et sted for piger, der gerne vil være alene og ikke “overvåges” 
af drenge. 

■■ Der mangler steder til ro, fordybelse og nydelse. Derfor skal arealerne 
brydes op i mindre lommer, der kunne være inspireret af den Islamiske 
havekultur. 

Værktøjskassen:

Ideer til forbedringer/Hvilke greb foreslås bragt i anvendelse?

De tre midlertidige projekter (sigrids stuen, ACFC og Blocken) kunne med 
fordel blive understøttet af midlertidige installationer i og omkring Instant 
City der indeholder grønne elementer. Dette på baggrund af, at det vil kunne 
styrke udelivet omkring de tre planlagte midlertidige projekter, og på den 
måde kan opmærksomheden om disse forhåbentlig øges. 
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De tre planlagte midlertidige projekter (Sigrids stuen, ACFC og Blocken), 
skal suppleres og omfavnes af yderlig tre midlertidig projekterne – De tre 
Oaser: 

Den aktive: I den aktive oase bør der gives mulighed for at dyrke de fysiske 
aktiviteter på forskellig vis. Der er forskellige præferencer for fysisk aktivitet, 
og derfor etableres der forskellige faciliteter. De fysiske aktiviteter centralise-
res, således at man som beboer kan søge den fysiske aktivitet og blive inspi-
reret, hvis der er andre der tager faciliteterne i brug.

I det vedtagne forslag til byparken er der planlagt et sportscampus. Midlerti-
dig afprøvning af forskellige sportsanlæg bør afprøves, for at finde ud af hvor-
vidt forskellige sportsaktiviteter vil blive dyrket. Fra et økonomisk synspunkt 
vil det være relevant eksempelvis at opstille en midlertidig volleyball bane på 
en græsplæne, for at se om beboerne er interesseret i at spille volleyball før en 
permanent volleyballbane anlægges. 

I planlægningen af de sportslige anlæg, anbefales det at der tænkes i multi-
funktionelle baner, således at der en større diversitet i forskellige former for 
udfoldelse. 

Desuden bør de fysiske rammer i højere grad være planlagt, således at det 
også kan facilitere udfoldelse af pigers ønsker for fysisk aktivitet. 

Den spiselige: Formålet med den spiselige oase er, at skabe et familiært sam-
lingspunkt. I den spiselige oase bør der være fokus på dyrkning og samska-
belse. 

Fælles dyrkningshaver bliver en del af byparken i fremtiden. Indtil da vil de 
kunne igangsættes som noget midlertidigt, således at brugerne kan mødes 

om de fælles aktiviteter, både med venner og familie, men også på tværs af 
forskelligheder, såsom religion, alder, køn osv. De fællesskaber og netværk 
der dannes i de midlertidige dyrkningshaver, kan fortsætte i de permanente 
rammer, når Byparkens dyrkningshaver står færdige. 

For at skabe ejerskab til stedet, har beboerne mulighed for at personliggøre 
deres dyrkningslod, så man kan se hvem der dyrker hvilke grøntsager og bli-
ve inspireret af hinanden. Dette giver diversitet og individualitet i den spise-
lige oase. De fælles nyttehaver bør suppleres med bygninger i en menneskelig 
skala, hvis funktion er at sikre at disse fælles faciliteter kan anvendes hele 
året. De fysiske rammer bør desuden være designet på en måde, så der er 
mulighed for at personlige gøre og skabe sin egen identitet, uden at det vil 
fremstå ufærdigt såfremt der ikke er nogle beboere eller lokale foreninger, 
der finder vilje og overskud til dette.

Centralt for den spiselige oase er, at fællesskabet er i fokus. Interesserede kan 
samles om at lave mad, udveksle erfaringer og idéer. Forhåbentlig opstår der 
fællesspisning, hvor man som beboer kan møde andre fra området, og der-
med er det tanken at denne oase kan være en samlingspunkt for hele famili-
en.

Fordybelsesoasen: I denne oase er der fokus på fordybelse og læring, der bl.a. 
er inspireret af Islamisk havekunst, hvor der er tradition for ophold, afslap-
ning og afkobling fra hverdagen. 

Formålet er at skabe rammer og faciliteter, der opfordrer til ro og stille akti-
viteter på tværs af generationer. I forhold til psykisk restituering, er det her 
vigtigt, at området ikke indeholder for mange stimulerende elementer, der 
kræver en rettet opmærksomhed. Området skal i stedet opfordre til afslap-
ning, afkobling og hvilke. 
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Man kan dyrke de stillesiddende interesser på stedet, f. eks kan det være mu-
lighed for at spille spil og dyrke kreative aktiviteter.

I fordybelses oasen, kan en midlertidig beplantning være med til at danne 
rum. Denne kan bestå af flere forskellige slags træer, smukke som spiselige. 
De skal være i flytbare kasser, så de kan flyttes rundt og folk selv kan skabe de 
afskærmende rum de ønsker, med hjælp fra kasserne med træer i. Disse træ-
er skal senere plantes ud i Byparken, når den står færdig.

■■ Alle tre oaser er lavet på baggrund af den viden, vi har opnået gennem 
arbejdet med Gellerupparkens beboeres præferencer og ønsker, livsfor-
hold, identitet og kultur. 

Forventede resultater -output: 

Større tryghed, den reelle og opfattelsen af tryghed. Større social kapital – 
fællesskabet der rykker ud, giver et større kendskab til hinanden og skaber en 
social kraft for at dyrke, udvikle, studere eller andet sammen i de midlerti-
dige projekters rammer. 

Væsentlige refleksioner:

Mulighed for ophold i de udendørs arealer, er ikke løsningen på alle de ud-
fordringer der eksisterer i Gellerupparken, men de gavnlige effekter kan være 
en lille del af en større indsats. Det er derfor vigtigt, at man også i den lange 
byggeproces, sørger for at der er mulighed for udeliv for mange forskellige 
præferencer. Dette vil sige, at der er rum til afslapning, ro og aktivitet. Hvis 
det lykkedes at skabe en positiv brug af de midlertidige uderum, kan de op-
levelser der skabes i denne forbindelse, dermed være en af de små, sikre og 
synlige successer, der tilsammen bidrager til helheden. 

Navne og studieretninger

Cecilie Tarras Madsen, Kandidat i Geografi og Plan, By og Proces, Roskilde Univer-
sitet 

Sarah Østergaard Brun, Kandidat i Landskabsarkitektur, specialisering Green Space 
Management, Københavns Universitet 

Sara Loft Sakhat, Kandidat i Bygningsdesign, specialisering i bæredygtig byplanlæg-
ning, Danmarks Tekniske Universitet 

Eskild Nilas Laursen, Kandidat i Geografi og Geoinformatik, specialisering i Trans-
formation of Cities and Landscapes, Københavns Universitet 

Micki Aaen Petersen, Kandidat i Bygningsdesign, specialisering i bæredygtig by-
planlægning, Danmarks Tekniske Universitet 
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Bilag 4

“På sporet af midlertidens potentialer”
“På sporet af midlertidighedens potentialer”

PROJEKT-NOTAT  

Problemfelt vedr. Gellerupparken
Dette projekt tager afsæt i helhedsplanen for Gellerupparken og er afgrænset af et problemfelt om-
kring de forskellige midlertidige tiltag under Instant City, som skal bidrage til at kickstarte et byliv i 
forbindelse med etablering af den kommende bygade. 

Projektet sætter fokus på midlertidighedens potentialer i Gellerupparken og kommer med forslag til, 
hvordan midlertidighed kan anvendes som værktøj og gennemgående element i transformationen 
af et udsat boligområde. Projektet udfordrer Brabrand Boligforenings og Gellerupsekretariatets brug 
af midlertidighed i forhold til at opnå de ønskede mål om en levende og attraktiv bydel, eftersom der 
tilsigtes et byliv, som umiddelbart ikke er til stede i området. Der advokeres for en mere kontekstaf-
hængig og modig brug af midlertidighed, både i form og projektstruktur, hvorigennem der kan ska-
bes et reelt eksperimenterende rum, hvor mulighederne for byliv afprøves og udvikles - allerede under 
helhedsplanens implementering.

Med afsæt i en identifikation af sociale, rumlige og fysiske potentialer i Gellerupparken, fremsætter 
projektet 4 dogmer for gentænkning af midlertidighed som eksperimenterende ramme for udvik-
lingen af byliv i et udsat boligområde. På denne baggrund præsenteres en handlingsplan, hvor en 
eksisterende bebyggelse i området anvendes som gennemgående element for en samskabende mid-
lertidighed, der kan engagere beboere og bidrage til afprøvning af aktiviteter og byliv med afsæt i 
eksisterende ressourcer. 
                                                
Værktøjskasse:
Arbejdet mod en samskabende midlertidighed i en eksisterende struktur, og de forskellige trin hertil, 
er afbilledet i modellen nedenfor. Denne viser hvordan de enkelte trin skal inkorporeres i proces-
serne. Etape 1 og 2 skal ses som udviklingstrin, før Etape 3 og 4 hvor beboere og andre interesserede 
realiser deres projekter med løbende feedback af den nedsatte styregruppe. Det er dog vigtigt at poin-
tere, at der allerede fra Trin 3 sker en inddragelsesproces, hvori der skabes rammerne for en samska-
bende midlertidighed.

“På sporet af midlertidighedens potentialer”

PROJEKT-NOTAT  

Problemfelt vedr. Gellerupparken
Dette projekt tager afsæt i helhedsplanen for Gellerupparken og er afgrænset af et problemfelt om-
kring de forskellige midlertidige tiltag under Instant City, som skal bidrage til at kickstarte et byliv i 
forbindelse med etablering af den kommende bygade. 

Projektet sætter fokus på midlertidighedens potentialer i Gellerupparken og kommer med forslag til, 
hvordan midlertidighed kan anvendes som værktøj og gennemgående element i transformationen 
af et udsat boligområde. Projektet udfordrer Brabrand Boligforenings og Gellerupsekretariatets brug 
af midlertidighed i forhold til at opnå de ønskede mål om en levende og attraktiv bydel, eftersom der 
tilsigtes et byliv, som umiddelbart ikke er til stede i området. Der advokeres for en mere kontekstaf-
hængig og modig brug af midlertidighed, både i form og projektstruktur, hvorigennem der kan ska-
bes et reelt eksperimenterende rum, hvor mulighederne for byliv afprøves og udvikles - allerede under 
helhedsplanens implementering.

Med afsæt i en identifikation af sociale, rumlige og fysiske potentialer i Gellerupparken, fremsætter 
projektet 4 dogmer for gentænkning af midlertidighed som eksperimenterende ramme for udvik-
lingen af byliv i et udsat boligområde. På denne baggrund præsenteres en handlingsplan, hvor en 
eksisterende bebyggelse i området anvendes som gennemgående element for en samskabende mid-
lertidighed, der kan engagere beboere og bidrage til afprøvning af aktiviteter og byliv med afsæt i 
eksisterende ressourcer. 
                                                
Værktøjskasse:
Arbejdet mod en samskabende midlertidighed i en eksisterende struktur, og de forskellige trin hertil, 
er afbilledet i modellen nedenfor. Denne viser hvordan de enkelte trin skal inkorporeres i proces-
serne. Etape 1 og 2 skal ses som udviklingstrin, før Etape 3 og 4 hvor beboere og andre interesserede 
realiser deres projekter med løbende feedback af den nedsatte styregruppe. Det er dog vigtigt at poin-
tere, at der allerede fra Trin 3 sker en inddragelsesproces, hvori der skabes rammerne for en samska-
bende midlertidighed.
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Væsentlige refleksioner
I arbejdet mod en handlingsplan for en samskabende og eksperimenterende midlertidighed i Gel-
lerupparken, er der identificeret forskellige uudnyttede potentialer, som de planlagte midlertidige 
projekter ikke synes at engagere eller aktivere. Derfor er der fremsat et konkret forslag til udvikling 
af en eksisterende boligblok som ramme for en flydende og eksperimenterende udvikling, gennem 
midlertidige projekter, der tager afsæt i eksisterende ressourcer. 
Væsentligt for handlingsplanen er, at den tager udgangspunkt i et scenarie, hvor der allerede fra hel-
hedsplanen, start er indtænkt uudnyttede rum, som kan sikre en kontinuerlig og eksperimenterende 
udvikling af området. Herigennem er det muligt at vejen mod et kommende byliv, understøttes og 
drives af eksisterende ideéer, behov og ønsker, således at der dannes grobund for en større potentiale 
for et vedvarende byliv. 
De 4 dogmer, som projektet fremsætter, er således også en generel kommentar til udviklingen af stør-
re sociale boligbyggerier, som står overfor fremtidig fornyelse. Overordnet er det gruppens overbevis-
ning, at der bør tænkes mere i sammenhæng mellem det eksisterende udgangspunkt og de ønskede 
målsætninger, herunder hvordan man kan reservere plads i større planstrategier til, at mindre og 
midlertidige projekter kan præge det endelig output. 
I dette projekt har byliv været et centralt omdrejningspunkt, eftersom dette udgør et overordnet tilsig-
tet mål med både helhedsplan og midlertidige projekter i Gellerupparken. Dette fokus har skabt en 
opmærksomhed på byliv, som en kompleks størrelse, der ofte forsimples i større byudviklingspro-
jekter til at handle om en diskurs om “det gode byliv”. I udviklingen af byer og boligområder er det i 
midlertidig vigtigt, at der arbejdes med en nuanceret forståelse omkring, at byliv er mere end blot det 
liv, som der leves på gaden. Byliv er også foreningsliv og et mere hverdagsligt og rutinepræget byliv.
I planlægningen af byudviklingsprojekter, særligt i udsatte boligområder, er det derfor vigtigt at ind-
drage måder på, hvordan flere former for byliv kan understøttes, engageres og afprøves. 

Dette projekt sætter således fokus på mulighedsrum for byliv i udsatte boligområder. For en yderligere 
uddybning af projektets fremsatte pointer og handlingsplan henvises til den samlede rapport. 

Projektgruppe
Christiane Steenbergh Myrup, DTU - Byggeteknologi med specialisering i Urban Planning and Con-
struction Management
Nikolaj Grønholdt, KU -Geografi med specialisering i Transformation of Cities and Landscapes
Trine Ryholm Hestbæk, KU - Antropologi med specialisering i Urban og anvendt antropologi
Troels Sindballe Broberg, KU - Landskabsarkitektur og bydesign med specialisering i Urban Design

I udformningen af handlingsplanen til dette projekt er der fokuseret på at arbejde ud fra 4 dogmer, 
som er fremsat på baggrund af anvendt teori, samt analyse og registreringer. Hvordan de forskellige 
udviklingstrin i handlingsplanen opfylder disse dogmer er illustreret i følgende model:

Denne model med dertilhørende dogmer, er baseret på arbejdet med den specifikke handlingsplan 
om at udnytte en eksisterende struktur til midlertidige projekter, men kan anvendes som et overord-
net evalueringsværktøj i forbindelse med midlertidige projekter i Gellerupparken og muligt andre 
steder. Outputtet af denne model kan derfor bruges som en inspiration til, hvordan arbejdet mod 
en samskabende og eksperimenterende midlertidighed. Det processuelle fokus bidrager til at give et 
mere principielt præg, idet processen kunne faciliteres et andet sted end den valgte ramme og loka-
tion. I udgangspunktet er det således primært vigtigt at de fremstillede dogmer overholdes, således 
at der sikres en samskabende midlertidighed, der kan bidrage til en udvikling af området med afsæt i 
eksisterende ressourcer og potentialer.
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Bilag 5

FÆLLESSKAB GELLERUP 
HVERDAGSLIV, FÆLLESSKAB, TRYGHED OG EJERSKAB

PROBLEMFELT

Gellerup er et udsat boligområde bygget i modernistisk stil. Der skal anlæg-
ges en ny bygade, som en del af en større fysisk strukturel forandring. I for-
bindelse med denne bygade skal der skabes liv. I Gellerup er der mange store 
åbne græsarealer som ofte står øde hen. Mellem blokkene findes mindre ude-
rum, som kun dem der bor i nærheden besøger. Områdets størrelse får men-
nesker til at se små ud, og der breder sig hurtigt en utryghed ved at gå rundt 
i området. Der er dog kommet mere udendørsliv i Gellerup efter at den nye 
fodboldbane er blevet anlagt. 

Beboerne har alle hverdage med faste rutiner. Der er arbejde og huslige plig-
ter at passe. Hvis der er tid, kan beboere godt lide at mødes udenfor, særligt 
hvis de rette faciliteter til at understøtte dette møde findes. I Gellerup mang-
ler netop det uderum, hvor man kan mødes på kryds og tværs. Der mangler 
et centralt sted, hvor man naturligt går hen, når man skal hænge ud med sine 
venner og familie. Et sådan sted skal også understøtte muligheden for fælles-
skab på andre måder, end det fællesskab foreningslivet tilbyder. Mange bebo-
ere i Gellerup har hver sin skævhed som kan virke forhindrende ift. at deltage 
i samfundet. Ejerskab og ansvar for et sted kan styrke beboernes selvtillid og 
dermed give dem mere overskud til at møde resten af verdenen. Der mangler 
uderum der kan understøtte aktivitet og fællesskaber i Gellerup. 

VÆRKTØJSKASSEN

Det foreslås, at udvikle et projekt der styrker beboerne og Gellerup indefra. 
Der skal stadig være plads til skævheder, tages hensyn til forskellige behov og 
være overskud til at indgå i fællesskaber. Værktøjet til at skabe liv i uderum-
mene i Gellerup hedder Fællesskab Gellerup. Det har form af et aflangt by-
rumsforløb, der skal placeres vinkelret på den kommende bygade i Gellerup. 
I forløbet findes en række mindre uderum. Beboerne skal selv være med til at 
finde på, hvad rummene skal indeholde og bygge flere elementer til rumme-
ne. Dette skal understøtte muligheden for udviklingen af fællesskab, ejerskab 
og tryghed. For at skabe et centralt mødested, der ikke er domineret af en 
bestemt form for fællesskab, bygges der også et fælleshus. Fælleshuset har 
form som en pavillon og er en åben bygning. Sammen med fælleshuset an-
lægges de tre første prøverum i forløbet. For at sætte gang i projektet har vi 
fastlagt dele af designet for disse rum. Temaerne for de tre rum er aktivitet og 
bevægelse, det hjemlige og afslapning. Temaerne er baseret på besøg i Gelle-
rup og samtaler med beboerne. Inddragelsen af beboerne foregår som aktivi-
tetsdage, hvor man mødes og bygger elementer til de tre prøverum. Et ek-
sempel på dette er prøverummet med temaet aktivitet og bevægelse, hvor der 
skal anlægges en byggelegeplads. På de første aktivitetsdage hjælper profes-
sionelle tømrere beboerne med at bygge funktioner til legepladsen. Dertil 
skal der også holdes arrangementer som fx fastelavn og Sankt Hans aften. 
Beboerne skal møde hinanden på kryds og tværs gennem aktiviteter. I sådan 
et møde er det ligegyldigt, hvilken etnicitet, alder eller køn man har. Under-
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vejs evalueres prøverummene og fælleshuset med inspiration fra det etnogra-
fiske feltstudie og fokusgruppeinterviews. Formålet er, at undersøge hvad det 
giver folk at deltage i disse aktivitetsdage, og hvilke funktioner der understøt-
ter deres behov. Evalueringen skal bruges til at udvikle de resterende uderum 
i forløbet. Der er rigtig mange forskellige behov og hverdage, der skal ind-
drages i udviklingen af uderummene, og med dette projekt er ønsket, at der 
hele tiden er plads til udvikling, alt efter hvilket hverdagsliv beboerne drøm-
mer om.

REFLEKSIONER

Vi forbinder byliv i forstaden med et godt hverdagsliv. Derfor har vores fokus 
været på at understøtte beboernes hverdagsliv gennem et multifunktionelt 
byrumsforløb. Vi mener, at man skal gå til udsatte boligområder ved at starte 
indefra. Ved dette menes, at beboernes sammenhold og selvtillid skal styrkes. 
Følelsen af os-mod-dem skal udviskes, da vi har erfaret, at det er noget som 
beboerne bliver påvirket af i udsatte boligområder. Når dette er opnået, har 
beboerne overskud til at møde resten af samfundet. Beboerne skal ligeledes 
inddrages i deres boligområdes udvikling. Dette er vigtigt da det muliggør, at 
de får ejerskab til deres uderum, føler sig mere trygge og får flere sociale re-
lationer. Vi arbejder med fleksible fællesskaber, da det er en god måde at løfte 
kulturelle møder på og fjerne fremmedheden overfor hinanden. Fleksible 
fællesskaber muliggør at man kan dukke op til aktivitetsdage i Fællesskab 
Gellerup, når det passer ind i ens hverdag. Det betyder at man som beboer 
ikke er tvunget til at deltage i ugentlige møder. Man kan derved indgå i fæl-
lesskaber i en grad, som man selv bestemmer. Tanken er, at det kan få flere til 

at være en del af fællesskabet. Borgerinddragelse er især vigtigt i dette pro-
jekt, da det er beboernes dagligdag, vi har valgt at planlægge for. Når man 
som planlægger skal udvikle et (udsat) boligområdes uderum, med henblik 
på at skabe mere udendørsliv der understøtter hverdagen, ser vi det vigtigt at 
inddrage beboerne. Kernen i dette projekt er hverdagsliv, fællesskab, tryghed 
og ejerskab. Ud fra disse refleksioner og visioner har vi designet dette by-
rumsforløb til beboerne i Gellerup:
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